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ABSTRAK 
STANDARD UNIT PRICE YANG DIKELUARKAN OLEH SUATU 
GALANGAN KAP AL, ADALAH SALAH SATU PEDOMAN DASAR 
DALAM MENENTUKAN BESAR KECILNYA BIAYA YANG AKAN 
DffiEBANKAN KEP ADA PIHAK PEMAKAI JASA GALANGAN, 
KHUSUSNYA PENGENAAN TARIP PADA PEKERJAAN REPARASI 
PELAT PADA BEBERAPA BAGIAN KONSTRUKSI BADAN KAPAL 
YANG PROSENT ASENY A CUKUP BERAGAM. UNTUK ITU DALAM 
MENJALANKAN USAHANY A PIHAK GALANG AN DIHARUSKAN 
SENANTIASA MENGEV ALUASINY A SECARA PERIODIK!TERUS 
MENERUS. 
UNTUK MENENTUKAN STANDARD UNIT PRICE DIPERLUKAN 
BANYAK PERTIMBANGAN, DIANTARANYA DENGAN 
MENGETAHUI FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT ME:rvfPENGARUHI 
BESARNY A BIAY A SEBENARNY A YANG HARUS DIKELUARKAN 
PIHAK GALANGAN DALAM MENYELESAIKAN SUATU 
PEKERJAAN. 
DENGAN DIKET AHUINY A BIA YA YANG SEBENARNY A INI, 
MAKA DAPAT DIPAKAI SEBAGAI DASAR DALAM PENENTUAN 
STANDARD UNIT PRICE YANG SESUAI SEHINGGA HARGA JUAL 
JASA SUATU GALANGAN BENAR-BENAR DAPAT BERSAING 
DIP ASARAN T ANP A HARUS T AKUT MENGALAMI KERUGIAN. 
UNTUK MENDAPATKAN STANDARD UNIT PRICE YANG TEPAT, 
MAKA DffiERIKAN DASAR PERIDTUNGAN DAN METODE 
ANALISANY A SEPERTI YANG AKAN DffiAHAS DALAM TUGAS 
AKHIRINI. 
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1.1. LA TAR BELAKANG 
BABI 
PENDAHULUAN 
Seiring dengan bertambahnya waktu umur kapal, kondisi konstruksi dan 
peralatan yang digunakan di kapal akan mengalami penurunan fungsinya atau 
bahkan mengalami kerusakan. Hal ini diakibatkan oleh berbagai sebab, yang 
diantaranya kerusakan karena pengoperasian dan juga oleh pengaruh lingkungan 
yang kurang menguntungkan sehingga menimbulkan pengkaratan, kelelahan dan 
sebagainya. 
Untuk menjaga agar operasi sebuah kapal tetap optimal, berbagai usaha perlu 
ditempuh dan dilaksanakan, seperti perawatan yang sifatnya rutin dan reparasi, 
dimana langkah yang terakhir ini dilakukan karena kondisi konstruksi/peralatan 
kapal dibawah persaratan teknis dan ekonomisnya. 
Keberadaan galangan kapal yang bergerak dalam bidang reparasi kapal 
seperti PT. Dok dan Perkapalan (Persero) Surabaya, temyata cukup dibutuhkan 
jasanya oleh perusahaan-perusahaan pelayaran maupun perusahaan-perusahaan 
atau instansi-instansi yang memiliki armada kapal guna melaksanakan perawatan 
dan perbaikan/reparasi bagi kapal-kapalnya. 
Ada beberapa hal yang sangat perlu untuk dipertimbangkan dan diperhatikan oleh 
perusahaan galangan kapal termasuk PT. Dok dan Perkapalan (Persero) Surabaya 
yaitu kecepatan penyelesaian pekerjaan, mutu pekerjaan dan yang tidak kalah 
pentingnya adalah biaya reparasinya. 
1 
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Dari beberapa hal diatas nampaknya segi pelayanan merupakan hal yang 
sangat perlu diprioritaskan. Ini berarti pelayanan dengan waktu penyelesaian yang 
singkat, mutu pekerjaan yang tinggi dan sekaligus biaya reparasi yang murah, 
merupakan hal yang harus diciptkan dan diusahakan oleh pihak perusahaan 
galangan guna menjaring pasar yang lebih luas. 
Untuk menciptakan dan mendapatkan biaya reparasi yang cukup murah (guna 
menjaring pasar yang lebih luas lagi) diperlukan suatu pedoman dasar dalam 
menentukan besar kecilnya biaya yang akan dibebankan kepada pihak pemakai 
jasa galangan, hal ini biasanya ditetapkan dalam standard unit price (standard tarip 
reparasi) yang berlaku di galangan. Untuk itu dalam menjalankan usahanya pihak 
galangan diharuskan senantiasa mengevaluasi standard unit price yang ada secara 
periodik/terus menerus. 
Pada standard unit price yang dikeluarkan oleh PT. Dok dan Perkapalan 
Surabaya kita dapat melihat adanya prosentase yang cukup beragam dalam 
penetapan tarip yang dikenakan pada pekerjaaan reparasi plat pada beberapa 
bagian konstruksi badan kapal, hal ini masih ditambah dengan adanya perbedaan 
pengenaan tarip berdasarkan berat dan tebal pelat yang direparasi. 
Dari adanya beberapa permasalahan diatas maka kiranya sangat diperlukan 
adanya studi yang cukup mendalam mengenai hubungan antara perhitungan 
standard unit price yang ada ( utamanya pada reparasi pada beberapa bagian 
konstruksi badan kapal) dengan biaya reparasi sebenarnya yang dikeluarkan oleh 
pihak galangan dalam menyelesaikan setiap pekerjaan yanga ada, sehingga 
didapatkan prosentase idial yang seharusnya diberlakukan dalam standard unit 
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price yang ada. Dengan telah ditentukannya prosentase idial ini, maka diharapkan 
harga jual jasa suatu galangan secara umum dapat lebih bisa bersaing dipasaran 
tanpa harus takut mengalami kerugian. 
Mengingat cukup pentingnya masalah tersebut untuk dikaji, maka dalam 
penulisan Tugas Akhir ini penulis akan membahasnya dalam bentuk karya tulis 
yang berjudul : 
"STUD I PERIDTUNGAN STANDARD UNIT PRICE P ADA REP ARASI 
BEBERAP A BAGIAN KONSTRUKSI BAD AN KAP AL DI PT. DOK DAN 
PERKAPALAN (PERSERO) SURABAYA". 
1.2. TUJUAN PENULISAN 
Jika dikaitkan dengan sasaran obyek yang akan dibahas, secara garis besar 
tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah : 
1. Mengetahui secara lebih terperinci dasar-dasar yang dipakai dalam 
penetuan biaya reparasi sebuah kapal. 
2. Mendapatkan hubungan antara penetapan standard unit price/tarip biaya 
reparast yang dikeluarkan oleh pihak galangan kapal dengan biaya 
reparasi sebenarnya yang dikeluarkan dalam menyelesaikan suatu 
pekerjaan. 
3. Mengetahui faktor-faktor dominan yang dapat mempengaruhi dalam 
penentuan biaya reparasi baik biaya langsung maupun tidak langsung. 
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1.3. LINGKUP DAN BATASAN MASALAH 
Mengingat tersedianya waktu penyusunan Tugas Akhir ini yang relatip 
singkat, kiranya perlu untuk diberikan lingkup dan batasan masalah agar dapat 
dicapai bobot pembahasan yang sesuai dengan tujuan penulisan. 
Untuk dapat membuat studi perhitungan standard unit price, perlu adanya 
beberapa persyaratan yaitu : 
1. Adanya standard unit price/tarip biaya reparasi yang dikeluarkan oleh 
pihak galangan. 
2. Terdapatnya faktor-faktor yang secara jelas dapat berpengaruh terhadap 
biaya reparasi. 
3. Kegiatan reparasi harus bisa diamati dan dihitung baik secara teoritis 
maupun praktis. 
Oleh karena itu pemilihan obyek pembahasan yang dinilai paling tepat untuk 
dianalisa adalah pekerjaan penggantian pelat (replating) badan kapal dengan 
lingkup pembahasan sebagai berikut : 
a. Penggantian pelat dengan memperhatikan bentuk konstruksi 
b. Penggantian pelat dengan memperhatikan lokasi pelaksanaan 
c. Penggantian pelat dengan memperhatikan ketebalan pelat 
Sedangkan hal-hal yang tidak ditinjau dalam studi ini adalah penggantian pelat 
jika dikaitkan denganjumlah (volume) pelat yang diganti. 
Untuk mencapai tujuan penulisan seperti apa yang diharapkan, ada beberapa 
batasan permasalahan yang diberikan antara lain : 
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1. Besarnya biaya overhead dan profit perusahaan ditetapkan menurut data 
laporan dari PT. Dok dan Perkapalan (Persero) Surabaya yang disusun 
secara berkala. 
2. Analisa kebutuhan material yang tidak dapat diperhitungkan dengan dasar 
teori akan dihitung menurut pengalaman praktek dilapangan. 
3. Pelaksanaan penggantian pelat/replating dari obyek yang ditinjau 
berlangsung secara normal/lancar. 
1.4. METODOLOGI PENELITIAN 
Untuk menyusun karya tulis ini, penulis berupaya mengumpulkan bahan/data 
dari berbagai sumber yang dapat digunakan sebagai bahan/data utama maupun 
data penunjangnya. Adapun informasi-informasi yang layak digunakan sebagai 
bahan kajian antara lain didapat mealui : 
1. Studi Penelitian Lapangan 
Studi penelitian lapangan dimasudkan untuk mengetahui secara langsung 
dari proses pelaksanaan penggantian pelat ( replating) dan sekaligus 
menentukan obyek pekerjaan yang akan dianalisa. Sesuai dengan topik 
pembahasan, studi lapangan dilakukan di Divisi Produksi PT. Dok dan 
Perkapalan (Persero) Surabaya. 
2. Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur yang 
ada kaitannya dengan permasalahan, guna mendaptkan teori atau konsep 
dasar studi perhitungan. 
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3. Pengumpulan Data Penunjang 
Aktifitas ini diperlukan untuk menggali beberapa informasi yang dapat 
membantu dalam penyelesaian penulisan. 
BABII 
TINJAUAN UMUM REPARASI 
BAB II 
TINJAUAN UMUM PEKERJAAN REP ARASI KAP AL DI PT. 
DOK DAN PERKAPALAN (PERSERO) SURABA Y A 
11.1. PENGERTIAN UMUM REPARASI 
Suatu kejadian hilangnya sebagian atau seluruhnya mutu awal pada bagian-
bagian konstruksi kapal, sudah barang tentu tidak akan dapat kita pungkiri lagi, hal 
ini terjadi sebagai akibat dari adanya pengoperasian/eksploitasi kapal secara terns 
menerus. 
Agar dapat dipertahankannya sebagian atau seluruh mutu awal dari bagian-bagian 
konstruksi kapal, maka tindakan perawatan atau perbaikan yang secara 
berkala/periodik mutlak untuk dilakukan. 
Khusus mengeriai tindakan perbaikan yang kerap kali disebut dengan istilah 
reparasi, sebenamya merupakan tindakan yang bertujuan untuk memulihkan 
kembali kondisi mutu awal dari konstruksi kapal. Secara umum pengertian reparasi 
adalah usaha untuk penggantian/perbaikan dari bagian permesinan atau konstruksi 
yang sudah dalam kondisi cukup riskan dan membahayakan jika dioperasikan lebih 
lanjut. 
Untuk menangani pekerjaan reparasi kapal yang sifatnya darurat, peranan 
ABK (anak buah kapal) sangatlah diperlukan. Tetapi untuk perbaikan yang 
sesungguhnya atau yang sifatnya permanen hanya boleh dilaksanakan oleh 
7 
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perusahaan dok dan perbaikan kapal, perusahaan perbengkelan kapal atau 
perusahaan khusus lainnya yang telah mendapat ijin dari pihak yang berwenang. 
11.2. SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN REPARASI 
Kelancaran proses pelaksanaan reparasi kapal merupakan harapan bagi 
semua pihak yang berkepentingan, tidak saja bagi pemilik kapal tetapi juga penting 
bagi perusahaan galangan pelaksana maupun bagi para pelanggan/konsumen 
pemakai jasa galangan tersebut. 
Dalam kenyataanya, hambatan reparasi tidak hanya terfokus pada masalah-
masalah teknis saja, tetapi menyangkut pula masalah non teknis seperti misalnya 
sistem administrasi perusahaan. Mengingat PT. Dok dan Perkapalan Surabaya 
merupakan salah satu galangan kapal yang cukup besar dengan berbagai aktivitas 
pekerjaan, tentunya diperlukan sistem dan prosedur pelaksannaan pekerjaan yang 
mengarah pada tertib administrasi dengan masih mempertimbangkan 
kesederhanaan prosesnya. 
Adapun sistem dan prosedur administrasi di PT. Dok dan Perkapalan 
Surabaya, secara umum dapat disebutkan sebagai berikut : 
a. Sistim dan prosedur administrasi permintaan harga perbaikan kapal 
b. Sistim dan prosedur administrasi pekerjaan reparasi kapal 
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11.2.1. Sistim dan Prosedur Administrasi Permintaan Barga Perbaikan Kapal 
Sebelum sistem dan prosedur ini dilaksanakan, tentunya sudah didahului 
dengan adanya permintaan penawaran harga reparasi oleh pemilik kapal 
kepada pihak PT. Dok dan Perkapalan Surabaya, yang mana permintaan ini 
biasanya berkisar antara 1 sampai dengan 2 bulan sebelum pelaksanaan 
reparasi dilaksanakan dan biasanya telah disertakan pula daftar repair list 
( daftar pekeijaan reparasi) yang disusun oleh pihak pemilik beserta data-
data kapalnya. 
Surat permintaan harga yang telah selesai dibuat oleh pemilik kapal/panitia 
tender diajukan ke PT. Dok dan Perkapalan Surabaya melalui sekretariat. 
Selanjutnya oleh sekretariat surat dicatat/diagendakan dan kemudian diberi 
"baju surat" yang kemudian dikirim ke direksi. 
Direktur produksi mendisposisikan ke Biro Rendal (Perencaan dan 
Pengendalian Produksi) guna merencanakan dock space, jadwal 
pelaksanaan reparasi berikut penyelesaiannya serta besar biaya yang akan 
dikenakan, selain itu juga di disposisikan kepada Asisten Direksi Bidang 
Logistik terutama yang membidangi masalah pengadaan untuk mendata 
kebutuhan komponen-komponen yang tentunya amat dibutuhkan dalam 
penentuan kalkulasi biaya. 
Selanjutnya bagian kalkulasi biaya menghitung berapa besar biaya reparasi 
yang akan dibebankan kepada pemilik kapal (dengan berpedoman pada 
daftar reparasi). 
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Untuk mencapai hasil yang lebih tepat dalam menghitung kalkulasi biaya , 
bagian kalkulasi biaya harus meneliti pula data-data yang dipunyai kapal 
yang bersangkutan pada periode pengedokan sebelumnya, antara lain 
meliputi : 
a. Laporan pengedokan (dock report) kapal 
b. Laporan penyelesaian pekerjaan perawatan dan perbaikan kapal 
(Statisfaction Notes/S. Notes) 
c. Faktur pengedokan kapal 
d. Gambar laporan pengukuran ketebalan pelat pada berbagai 
konstruksi 
e. Gambar laporan pengukuran kelonggaran/clearance poros 
baling-baling, poros kemudi, pena kemudi, rantai jangkar, 
komponen motor induk dan lain-lain 
f. Rekomendasi dari klasifikasi 
Agar penawaran harga bisa lebih bersaing, maka bagian kalkualsi reparasi, 
bagian pengawasan dan bagian pengendalian produksi harus melakukan 
analisa-analisa dan penelitian terhadap konsep penawaran yang telah dibikin 
tersebut. 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan konsep penawaran harga 
tersebut antara lain : 
1. Harus didasarkan pada daftar reparasi yang telah disusun secara 
lengkap 
2. Harus sesuai dengan standard unit price yang berlaku 
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3. Dalam menghitung kalkualsi biaya (kalbia), tiap butir pekerjaan 
harus dipisahkan antara biaya untuk material dan jasa pekerjaan 
4. Untuk butir-butir pekerjaan yang tidak tercamtum dalam 
standard unit price harus ditentukan menurut data-data yang ada 
maupun pengalaman 
5. Apabila Direktur memutuskan untuk menaikkan atau 
menurunkan kalkulasi biaya yang telah dibuat sesuai dengan 
polecy perusahaan, maka tiap butir pekerjaan hanya dicoret 
kemudian dibetulkan sehingga perubahan penawaran harga 
reparast dapat diketahui dan dipertanggung jawabkan lebih 
lanjut. 
Dengan selesainya pembuatan konsep tersebut, selanjutnya oleh bagaian 
kalkulasi reparasi disampaikan kepada kepala Biro Rendal (Perencaan dan 
Pengendalian Produksi). Setelah diperiksa dan disetujui kemudian dikirim 
kepada direktur produksi untuk diperiksa lebih lanjut dan disetujui, dengan 
demikian penawaran harga yang semula masih berupa konsep dapat 
dijadikan surat penawaran harga reparasi kapal. 
Pembuatan surat penawaran harga reparasi sebuah kapal disusun oleh 
sekretariat dengan jumlah rangkap sesuai kebutuhan. Surat penawaran 
harga bersama lampirannya yang telah selesai dibuat diperiksa kembali oleh 
bagaian kalkulasi dan biro rendal akhirnya ditanda tangani oleh direktur 
produksi. Selanjutnya surat distempel dan dikirim kepada pemilik kapal. 
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Apabila pemilik kapal belum dapat menyetujiui isi surat penawaran harga 
reparasi tersebut, maka kedua belah pihak yaitu antara pemilik dan PT. Dok 
dan Perkapalan Surabaya dapat melakukan "negosiasi" sampai mencapai 
kesepakatan. 
Langkah berikutnya biro umum (bagian tata usaha) mempersiapkan Konsep 
Kontrak atau Surat Perjajanjian Perbaikan Kapal yangn biasanya dibuat 
rangkap 3 (tiga). Dimana dua rangkap yang pertama bermaterai dan 
rangkap berikutnya disimpan sekretariat seabagai arsip. Pada rangkap 
pertama materai ditempel pada tepat tanda tangan pemilik kapal (owner) 
yang selanjutnya disimpan oleh PT. Dok dan Perkapalan Surabaya, 
sedangkan pada rangkap kedua materai ditempelkan pada tempat tanda 
tangan pihak galangan (PT. Dok dan Perkapalan Surabaya) yang 
selanjutnya disimpan oleh pihak pemilik kapal ( secara garis besar sistem dan 
prosedur administrasi permintaan harga perbaikan kapal dapat dilihat di 
lembar lampiran). 
Untuk memperlancar pelaksanaan pengedokan dan reparasi setiap pemilik 
kapal diharapkan untuk segera menyerahkan gambar-gambar penting yang 
biasanya sangat diperlukan diwaktu pelaksaan pengedokan dan perbaikan, 
antara lain : 
a. Gambar rencana pengedokan (docking plan) 
b. Gambar rencana garis (lines plan) 
c. Gambar konstruksi profil (profil construction) 
d. Gambar penampang melintang (midship section) 
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e. Gambar tangki-tangki dasar ganda dan ceruk 
f. Gam bar rencana umum (general arrangement) 
g. Gambar-gambar lainnya 
Setelah kelengkapan gambar-gambar yang diperlukan dalam pengedokan 
dan reparasi diserahkan kepada pihak galangan, selanjutnya kapal memasuki 
pelataran PT. Dok dan Perkapalan Surabaya untuk segera dilaksanakan 
pengedokan sesuai dengan jadwal yang telah disetujui. 
11.2.2. Sistim dan Prosedur Administrasi Pekerjaan Reparasi Kapal 
Setelah diketahui dengan pasti jadwal pelaksanaan reparasi kapal yang 
segera dilaksanakan PT. Dok dan Perkapalan Surabaya, maka seluruh 
jajaran pelaksanaan yang berkaitan dengan mekanisme pekerjaan reparasi 
kapal perlu segera mempersiapkan diri. Persiapan yang dimaksud meliputi, 
antara lain pembuatan jadwal rencana kerja, penyediaan material kerja, 
peralatan dan perlengkapan kerja, pengaturan tenaga kerja dan lain-lain. 
Untuk mewujudkan kelancaran kerja antara bagian-bagian yang yang terkait 
perlu digunakannya suatu sistim dan prosedur administrasi, yang 
selanjutnya berfungsi sebagai tata laksana pekerjaan. Ini dapat diartikan 
pula bahwa sistem informasi dan monitoring terhadap pelaksanaan 
pekerjaan dapat berjalan dengan baik, apabila seluruh jajaran pelaksanaan 
menerapkan dengan sebaik-baiknya. 
Adapun sistim dan prosedur yang terkait dalam proses pekerjaan reparasi 
kapal di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya meliputi antara lain : 
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a. Sistem dan prosedur administrasi perintah kerja pokok reparasi 
b. Sistem dan prosedur administrasi pengebonan material 
pokoklbantu 
c. Sistem dan prosedur administrasi pekerjaan tambahan 
a. Sistem dan prosed or administrasi periotah kerja pokok 
Yang tergolong dalam kerja pokok yaitu butir-butir pekerjaan yang 
tercantum pada Surat Penawaran Harga Reparasi, dimana antara kedua 
belah pihak (pemilik dan PT. Dok) telah menyepakati sebelumnya. 
Selanjutnya surat harga penawaran reparasi kapal oleh pihak sekretariat 
diperbanyak serta dibagikan kepada kepala biro produksi, biro 
perencanaan dan pengendalian serta koordinator reparasi. 
Setelah daftar reparasi diterima oleh biro rendal, kemudian oleh bagian 
persiapan produksi dibuatkan jadwal pelaksanaan reparasi (time 
schedule) serta mengatur pula kebutuhan tenaga kerja dan jam orangnya. 
Target rencana kerja ini selanjutnya digandakan dan dibagikan kepada 
kepala biro produksi, koordinator reparasi, dan kepala bagian-kepala 
bagian lain yang terkait seperti (bagian limbung, bagian outfitting, bagian 
mesin, bagian listrik dan bagaian fasilitas kepelabuhan) 
Sedang pada biro produksi setelah menerima daftar reparasi, kemudian 
menerbitkan daftar reparasi untuk pelaksanaan kerja lengkap menurut 
sub-order, bagian dan sub-bagiannya. Daftar reparasi tersebut kemudian 
dibagikan kepada biro rendal, bagian kalkulasi, bagian pengawasan dan 
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pengembangan, koordinator reparasi, dan bagian-bagian lain yang terkait 
lainnya. 
Setelah daftar reparasi diterima oleh sekretariat, kemudian sekretariat 
menerbitkan kartu order atau kartu perintah kerja. Kartu ini terdiri dari 2 
(dua) macam warna yaitu kartu yang hijau dan putih. Kartu hijau 
digunakan untuk mencatat material dan pemakaian jam kerja orang (JO) 
serta dilengkapi kolom penjelasan pelaksanaan kerja dan laporan realisasi 
pelaksanaan kerja. Sedang kartu order yang berwarna putih digunakan 
bagi para pelaksanan pekerjaan dilapangan. Dengan kartu inilah kepala 
seksi dan kepala regu mengadakan komunikasi kerja dengan anak buah 
kapal (ABK). 
Oleh sekretariat, kartu order/kartu perintah ketja putih ini dibagikan 
kepada koordinator reparasi, bagian pengawasan dan pengendalian 
produksi, bagian-bagian produksi lainnya serta bagian faktur. Dengan 
kartu inilah bagian perencanaan dan pengendalian produksi dapat 
melaksanakan pengawasan dan membuat laporan tentang realisasi 
pekerjaan. Sedangkan kartu yang berwarna hijau kusus dikirimkan 
kepada kepala bagian produksi saja. 
Tugas koordinator reparasi dalam hal ini akan memeriksa dan 
mencocokkan kartu putih dengan daftar reparasi yang dikeluarkan oleh 
kepala biro produksi. Dengan demikian dapat dilakukan pengecekan 
terhadap kemungkinan ketidak cocokan laporan yang dibuat. 
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Dengan mengikuti prosedur administrasi yang demikian arus laporan 
atau informasi tentang pelaksanaan pekerjaan dari seluruh bagian 
produksi dapat dimonitor, dan dapat dikirim kembali ke sekretariat 
untuk selanjutnya diproses menjadi faktur reparasi kapal ( secara garis 
besar sistem dan prosedur administrasi perintah kerja pokok dapat dilihat 
di lembar lampiran). 
Menurut prosesnya, dalam rangka membuat faktur sebenarnya masih 
diperlukan beberapa masukan data seperti laporan Dok dan S. Note 
serta hasil pembuatan konsep Faktur, juga hasil negosiasi dengan 
pemilik kapal. 
Dari informasi yang tercatat dalam setiap kartu perintah ketja, oleh 
bagian pengawasan dan pengendalian produksi selanjutnya dapat dibuat 
konsep laporan dok dan konsep S. Notes. Konsep-konsep tersebut 
setelah selesai kemudian dikirim kepada koordinator reparasi untuk 
dikoreksi dan disetujui. Setelah selesai ditik oleh sekretariat kemudian 
dicek ulang oleh bagian pengawasan produksi dan diserahkan kepada 
kepala biro produksi. Dengan demikian laporan dok dan S.Note dapat 
dipergunakan untuk pembuatan konsep faktur atau keperluan lainnya. 
Menurut sistem dan prosedure administrasi yang digunakan di PT. Dok 
dan Perkapalan Surabaya ini, beberapa hal penting yang dibutuhkan 
dalam pembuatan faktur reparasi kapal yaitu : 
Faktur kapal pada periode pengedokan sebelumnyna 
Surat penawaran harga reparasi kapal pada pengedokan kali ini 
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Laporan dok dan s. note yang ditanda tangani oleh owner 
surveyyor 
Kartu order atau kartu perintah kerja (hijau) yang diisi oleh 
kepala bengkel masing-masing dengan laporan tentang : 
penjelasan pelaksanaan kerja, bon permintaan material (meliputi 
nomor bon, jenis dan jumlah material) juga penggunaan jam 
orang pada tiap jenis pekerjaan reparasi 
Beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan dalam pembuatan konsep 
faktur reparasi kapal yaitu : 
a. Bagian faktur hanya menggunakan data dari keempat item 
diatas dan bagian faktur tidak diperkenankan berkompromi atau 
dipengaruhi oleh pihak luar lebih-lebih pihak pemilik kapal yang 
bersangkutan 
b. Standard unit price, tarip jam orang tiap-tiap bengkel dan harga 
satuan material pokok/bantu merupakan dasar dalam 
perhitungan. 
c. Jumlah pemakaian material, jasa serta besarnya tarip jual harus 
dicantumkan dengan sebenarnya 
d. Kemungkinan adanya perubahan tarip biaya reparast atas 
kebijaksanaan perusahaan hanya dicoret dan diisikan, sehingga 
dapat diketahui dan dipertanggung jawabkan. 
Untuk membuat faktur yang sebenarnya, dari yang masih dalam bentuk 
konsep tentunya perlu untuk diadakan negosiasi dengan pihak pemilik 
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kapal. Langkah ini dimaksudkan untuk mencapai saling pengertian 
terhadap kemungkinan timbulnya kesalah pahaman baik yang mencakup 
tarip biaya reparasi maupun volume pekerjaan reparasinya sendiri. 
Dalam pelaksanaan negosiasi tersebut perlu menghadirkan berbagai 
pihak seperti: 
1. Biro perencanaan dan pengendalian produksi ( sebagai pimpinan 
sidang) 
2. Kepala bagain faktur dan staff 
3. Pemilik kapal yang didampingi oleh owner surveyyor/ 
nahkoda!KKM 
4. Asisten produksi (yang beranggung jawab terhadap pelaksanaan 
proyek reparasi) 
5. Bagian pengawasan dan pengendalian produksi 
6. Akhir pelaksanaan negosiasi, konsep faktur reparasi selanjutnya 
diparap oleh kabag faktur, kabag pengawasan dan pengendalian 
produksi, kabiro rendal dan atau kepala biro produksi, 
kemudian ditanda tangani oleh direktur produksi, yang 
selanjutnya konsep faktur diproses jadi faktur. 
b. Sistem dan prosedur administrasi pengebonan material pokok/ 
bantu 
Setelah menerima kartu perintah kerja pokok/tambahan dari kepala biro 
produkisi, selanjutnya bagian, sub bagian atau bengkel membuat bon 
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pemberian material pokoklbantu, bon ini dibuat dan ditanda tangani oleh 
kepala seksi yang selanjutnya perlu untuk diketahui oleh kepala sub 
bagian atau kepala bagaian yang bersangkutan. Pada permintaan material 
harus dicantumkan pula dengan jelas nomor orde dan sub order 
pekerjaannya. Ini amat penting dilakukan supaya pengecekan terhadap 
penggunaan matreial menjadi mudah. 
Langkah selanjutnya bon pemberian materiallebih dahulu harus diperiksa 
dan disetujui oleh koordinator reparasi ( atau kepala bagian produksi, 
kabag mesinllistrik dan lain-lain) sebelum dibawa ke gudang. 
Pada proses pengambilan material di gudang, sebelumnya kepala gudang 
melakukan pemeriksaan terhadap bon pemberian material yang meliputi 
jumlah satuan dan ukuran material, j enis bahan, tanggal pengebonan dan 
lain-lain. Setelah melalui pemeriksaan kemudian ditanda tangani oleh 
kepala gudang dan dilanjutkan dengan penyerahan material yang diminta. 
Bersamaan dengan itu bagian gudang menyerahkan 1 lembar bon warna 
kuning kepada sub bagian!bagian, sedang yang satu lembar lainnya 
dikirim kebagian pengawas produksi guna dicatat dalam daftar 
pemakaian material. Pencatatan yang dimaksud akan dikumpulkan untuk 
satu proyek reparasi sesuai nomor order pada setiap bulannya. 
Dua lembar bon lainnya yang berwarna putih diserahkan kepada kepala 
biaya material untuk dicocokkan dan diberi harga satuan serta dibukukan 
pada Kartu Persedian. Berikutnya dari dua lembar bon tersebut yang 
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satu lembar diserahkan kebagian keuangan dan lainnya diserahkan 
kebagian faktur. 
c. Sistem dan prosedur administrasi pekerjaan tambahan 
Mengingat konstruksi dan perlengkapamn kapal sangat rumit dan banyak 
jenisnya, terkadang pihak pemilik galangan kapal mengalami kelalaian 
atau kurang lengkap dalam menyusun daftar reparasi kapalnya. 
Akibatnya dalam pelaksanaan reparasi sering timbul pekerjaan tambahan 
yang mana pekerjaan tambahan tersebut tidak tercantum dalam kontrak 
pekerjaan sebelumnya. Pekerjaan tambahan juga dapat terjadi pada saat 
kapal berada diatas dok maupun pada saat pelaksanaan pekerjaan 
terapung atau floating. Pekerjaan ini terjadi setelah dilakukan 
pemeriksaan oleh Biro Klasifikasi, Dinas Kesyahbandaraan atau atas 
permintaan pemilik kapal sendiri. 
Permintaan untuk merealisasikan pekerjaan tambahan tersebut 
disampaikan melaui koordinator reparasi selaku kepala proyek, 
selanjutnya oleh koordinator reparasi jenis permintaan tambahan 
pekerjaan akan ditulis pada blangko/formulir permintaan pekerjaan 
tambahan. Formulir tersebut setelah disisi kemudian ditanda tangani oleh 
koordinator reparasi bersama owner surveyyor kapal. 
Sebelum menerbitkan kartu order (warna kuning) yang selanjutnya 
ditujukan ke kantor sekretariat perusahaan, dimana koordinator reparasi 
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terlebih dahulu berkonsultasi dengan bagian-bagian yang terkait tentang 
pekerjaan tambah tersebut. 
Dari asisten produksi daftar pekerjaan tadi didistribusikan kepada kepala 
biro produksi, sekretariat dan juga kepada owner surveyyor kapal. 
Selanjutnya pekerjaan tambahan yang diterima oleh sekretariat diberi 
''Baju Surat" untuk disampaikan kepada direksi. Selanjutnya daftar 
pekerjaan tambahan tersebut didisposisikan kepda kepala biro produksi 
dan biro perencaan dan pengendalian produksi. 
Biro Rendal melalui bagian kalkulasi akan menghitung biaya dari 
tambahan pekerjaan tersebut. Sedangkan oleh kepala biro produksi 
daftar tersebut digandakan dan dibagikan kepada bagian produksi, 
bagian listrik/mesin dan lain-lain. Selanjutnya bagian rendal melalui 
bagian persiapan produksi akan membuat perubahan jadwal penyelesaian 
reparasi kapal tersebut. 
Setelah berkonsultasi dengan bagian-bagian yang terkait koordinator 
reparasi menerbitkan kartu order/kartu perintah kerja (warna kuning) 
untuk diberikan kepada sekretariat perusahaan, selanjutnya prosedur 
adrninistrasinya seperti SPA perintah kerja pokok. 
TINJAUAN UMUM Hal.: 22 
11.3. PROSES PELAKSANAAN REP ARASI 
Mengingat besarnya biaya reparasi sebuah kapal, kiranya amatlah bijaksana 
apabila hasil dari pemeriksaan kondisi dari tiap-tiap bagian konstruksi yang akan 
direparasi, dapat ditentukan dengan tepat berikut beserta besar volume 
pekerjaannya. Estimasi kerusakan yang cukup bagus dan tepat akan menghindari 
membengkaknya volume peketjaan, hal ini akan membantu pemilik kapal 
khususnya dalam penyediaaan dana reparasi. 
Harapan tercapainya penyelesaiaan reparasi yang cepat, sebenarnya 
merupakan dambaan dari setiap pemilik kapal. Karena dengan penyelesaian yang 
cepat akan mengurangi pengeluaran biaya yang tidak efisien, disamping itu hal 
terpenting adalah kapal secepatnya dapat dioperasikan kembali. 
Untuk merealisasikan hal tersebut perlu adanya perhatian khusus terhadap seluruh 
rangkaian proses pelaksanaan reparasi. Adanya petunjuk pelaksanaan reparsi yang 
bagus, peralatan yang memadai serta operator yang trampil dan terlatih merupakan 
modal utama untuk mencapai target diatas. 
Kecermatan tahap demi tahap dalam proses pelaksanaan reparasi kapal akan 
menghindari terjadinya pekerjaan ulang (rework) sehingga efisiensi penyelesaian 
pekerjaannya dapat dijaga pula. Sesuai dengan pokok bahasan Tugas Akhir ini, 
secara garis besar proses penggantian pelat badan kapal dapat diuraikan sebagai 
berikut : 
1. Pembersihan permukaan badan kapal 
2. Pemeriksaan ketebalan pelat 
3. Pembongkaran konstruksi/instalasi penghalang 
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4. Pemotongan pelat lama 
5. Pengemalan dan perambuan 
6. Pembuatan pelat konstruksi pengganti 
7. Pemasangan pelat baru 
8. Pengetesan kekedapan 
9. Pengecatan pelat baru 
Il.3.1. Pembersihan Permukaan Badan Kapal 
Setelah kapal naik diatas dok, pembersihan badan kapal dapat segera 
dilaksanakan. Pembersihan dimaksudkan untuk menghilangkan adanya 
jasad laut ( tumbuhan dan binatang laut) yang menempel pada badan kapal, 
hasil perkaratan, cat lama serta kotoran-kotoran lainnya. Berbagai metode 
pembersihan yang kerap kali digunakan di PT. Dok dan Perkapalan 
Surabaya dibedakan menurut fungsinya yaitu : 
a. Membersihkan jasad laut 
b. Membersihkan cat dan perkaratan 
Membersihkan jasad laut 
Pembersihan jasad laut ini diantaranya dengan cara antara lain : 
1. Mekanis 
Cara ini biasanya menggunakan sekrap sehingga disebut penyekrapan 
atau "Scrapping". Scrap ini terbuat dari pelat yang bentuknya seperti 
pisau dan menggunakan tangkai kayu yang cukup panjang, sehingga 
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mempermudah dalam penyelesaian pekerjaan. Hasil pembersihan jasad 
laut dengan menggunakan metode ini relatif amat lamabat dan kurang 
bersih dikarenakan hampir seluruh penyelesaian pekerjaan 
menggunakan tenaga manusia. Disamping itu dengan menggunakan 
metode ini terkadang masih harus dilanjutkan dengan tahap berikutnya, 
yaitu pembersihan kotoran cat dan karat. 
2. Water jet cleaning 
Water jet cleaning adalah metode pembersihan jasad laut yang 
menggunakan semprotan air bertekanan tinggi. Adapun prinsip kerjanya 
adalah air (air laut ataupun air tawar) dialirkan melalui nozzle setelah 
melalui pompa bertekanan tinggi (6000 s/d 10000 psi). Sebagai catatn 
semakin tinggi kekuatan pompa maka akan semakin besar pula 
kemampuan pembersihannya. 
Membenihkan Cat dan Perkaratan 
Pembersihan cat dan karat ini diantaranya dengan cara : 
1. Ketok palu 
Metode yang sepenuhnya menggunakan tenaga manusia ini terbukti 
hasilnya kecil. Menurut pengamatan rata-rata kecepatan yang mampu 
dihasilkan adalah 1 s/d 2 meter persegi setiap orang per jamnya. 
Disamping itu kita ketahui untuk pelaksanaannya masih menggunakan 
perancah-perancah sebagai alat bantu pelaksanaannya. Meskipun cara 
ini tergolong lambat dan kurang bersih, tetapi masih sering digunakan 
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mengingat biayanya cukup murah. Suatu hal yang dinilai merugikan 
akibat pengetokan yaitu timbulnya cacat pada permukaan permukaan, 
yaitu pelat bisa menjadi pesok yang mana hal ini bisa berakibat 
timbulnya perkaratan baru. 
2. Penyikatan dengan sikat baja 
Metode ini merupakan kelanjutan setelah dilakukan pengetokan. 
Adapun sasaran yang dibersihkan berupa kotoran karat yang halus 
sehingga didapat hasil akhir tampak material induknya/bajanya. 
3. Gerinda listrik 
Berputarnya batu gerinda yang berbentuk seperti roda pipih dan 
digerakknan oleh tenaga listrik, akibat dari gesekannya dengan pelat 
mampu membersihkan karat dan cat hingga sempuma. Tetapi cara ini 
kurang cepat dan kemungkinan terjadinya pengkikisan material baja 
oleh gerinda tersebut semakin besar. 
4. Sand blasting 
Prinsip kerja dari metode ini adalah menembakkan pasir kering dengan 
udara bertekanan tinggi. Pasir yang akan digunakan disimpan dalam 
tangki yang dilengkapi katup-katup ( disebut sand pot) kemudian 
dihubungkan dengan tangki kompressor. Dengan dibukanya katup 
tersebut, udara bertekanan 6 Kglmm2 mampu menembakkan pasir 
(yang berdiameter sekitar 0,5 s/d 2 mm) pada permukaan pelat hingga 
bersih dan mengkilat. Mengingat waktu pelaksanaan pembersihannya 
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timbul debu yang cukup banyak maka perlindungan terhadap operator 
perlu diperhatikan. 
11.3.2. Pemeriksaan Ketebalan Pelat 
Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui ketebalan bagian 
konstruksi yang lambat laun akan mengalami penipisan akibat tetjadinya 
korosi. Adapun ketentuan ketebalan maksimum penurunan ketebalan yang 
diijinkan oleh pihak klasifikasi secara umum adalah 20% untuk konstruksi 
yang berperan dalam kekuatan, sedang untuk konstruksi lainnya sampai 
30% dari ketebalan pelat semula. Agar lebih jelas perihal tentang ketentuan 
di atas, secara umum Biro Klasifikasi Indonesia telah memberikan pedoman 




Keausan maksirnum yang 
diijinkan dari ketebalan pelat 
Jenis Konstruksi Pelat yang disetujui klasifikasi 
dalam keadaan baru 
1. Pelat lambung 
- pelat lunas, pelat dasar, pelat lajur bilga 20% 
- pelat lambung diatas pelat lajur bilga dan 
dibawah pelat lajur atas 30% 
- pelat lajur atas 20 % 
2. Pelat Alas Dalam 
- pelat tepi 20 % 
- pelat alas dalam 20 % 
3. Pelat Geladak Utama 
- pelat tepi geladak, pelat geladak antara 
lambung dengan ambang palkah 
memanjang. 
- Pelat geladak antara lubang-lubang 
palkah. 
4. Pelat Geladak Lainnya 
- Geladak yang berdekatan dengan sumbu 
netral aksis badan kapal, geladak 
bangunan atas dan geladak dari rumah 
geladak. 




20% s/d 30% 
Dengan bantua."l gambar bukaan kulit kapal, pemeriksaan ketebalan 
dilakukan oleh pihak galangan bersama pihak klasifikasi pada tempat-
tempat yang dicurigai telah tipis. Biasanya titik-titik deteksi yang akan 
diperiksa berjumlah antara 75 s/d 100 buah. 
Untuk mendeteksi bagian pelat mana yang akan diganti, metode yang sering 
digunakan yaitu : 
1. Pengetokan dengan palu 
2. Ultrasonic Test 
TINJAUAN UMCJM Hal.: 28 
Pengetokan Dengan Palo 
Cara ini biasanya hanya digunakan sebagai pendeteksi awal untuk 
penentuan ketebalan pelat atau hanya berfungsi sebagai metode penentuan 
dari posisi-posisi pelat yang dicurigai/diperkirakan paling tipis di sekitar 
posisi tersebut dan selanjutnya dilakukan pengukuran ketebalan dengan 
menggunakan ultrasonic test untuk mengetahui ketebalan yang sebenarnya. 
Adapun pelaksanaan metode ini yaitu dengan pertolongan palu 
percobaan (hummer test) yang mempunyai dua ujung kepala palu yang 
berbeda. Satu ujungnya runcing yang dapat digunakan untuk 
menghilangkan karat, kotoran cat dan sebagainya yang masih melekat pada 
permukaan pelat, sedang ujung lainnya adalah tumpul yang mana ujung ini 
yang dipakai/digunakan untuk memilih bagian-bagian kontruksi yang 
diperkirakan paling tipis akibat perkaratan ataupun karena keausan. 
Pelaksanaan pengetesannya yaitu dengan memukul-mukulkan ujung palu 
pada bagian-bagian yang dicurigai paling tipis. Dari perbedaan tinggi 
rendahnya suara akibat pemukulan palu tersebut, maka akan dapat 
diketahui bahwa bagian yang menghasilkan nada suara yang lebih tinggi 
mempunyai indikasi lebih tipis dan sebaliknya. 
Dari basil yang dicurigai tipis tersebut diberi tanda dan selanjutnya 
dilakuakan proses pengukuran denngan ultrasonic test. 
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Pengetesan Dengan Ultrasonic Test 
Metode pengukuran ketebalan pelat yang satu ini merupakan cara 
yang lebih mudah, cepat serta akurat. Adapun alat yang digunakan berupa 
seperangkat peralatan elektronik yang mampu memancarkan dan menerima 
kembali gelombang elektromagnetik yang telah ditembakkan pada 
permukaan pelat uji. Dengan memanfaatkan waktu rambat gelombang 
tersebut dalam pelat uji, selanjutnya alat elektronik tersebut dapat 
mendeteksi secara langsung ketebalan pelat yang sedang diukur. 
Langkah-langkah pelaksanaan Ultrasonic Test adalah : 
a. Permukaan pelat yang akan diuji terlebih dahulu dibersihkan 
hingga base metalnya tampak, dengan maksud membersihkan 
lapisan penghalang yang masih ada. 
b. Permukaan pelat yang sudah bersih tadi diberi olesan vet, 
minyak ataupun oli yang berguna sebagai katalisator. 
c. Probe (kepala detektor) pada alat ultrasonic dilekatkan pada 
permukaan pelat yang telah diberi vet atau minyak tadi 
d. Probe tru selanjutnya akan memancarkan gelombang 
elektromagnetik yang selanjutnya akan menembus ketebalan 
pelat sampai dengan sisi lain yang selanjutnya gelombang ini 
akan dipantulkan kembali ke probe. Dengan mengetahui 
kecepatan getar dan waktu getar inilah maka ketebalan pelat 
akan . dapat diketahui, ataupun dengan langsung membacanya 
TINJAUAN UMUM Hal. : 30 
dalam angka yang tertera dalam alat ultrasonic jika alat yang 
diginakan menggunakan digital ultrasonic. 
e. Pengukuran seperti diatas dilaksanakan beberapakali untuk 
mendapatkan hasil rata-rata pengukuran atau satu dua kali 
untuk yang digital ultrasonic. 
11.3.3. Pembongkaran Konstruksi/lnstalasi Penghalang 
Maksud dari pekerjaan ffi1 adalah melepas sementara adanya 
konstruksi/instalasi yang dapat mengganggu pelaksanaan penggantian 
(pemotongan dan pemasangan kembali) pelat yang akan diganti. Selain itu 
untuk mencegah timbulnya kerusakan terhadap konstruksi ataupun instalasi 
disekitar lokasi replating. 
11.3.4. Pemotongan Pelat Lama 
Dalam rangka menetukan garis pemotongan, beberapa hal yang perlu untuk 
dijadikan petunjuk pelaksanaan yaitu pemotongan yang tepat pada kampuh 
las, untuk replating haruslah dilakukan tepat pada sumbu-sumbu kampuh 
las yang lama. 
Suatu prinsip yang harus diikuti dalam pemotongan awal hendaknya 
dilakukan dalam posisi yang aman. Adapun pengertian aman disini adalah 
tidak menimbulkan kerusakan pada konstruksi lainnya ( seperti gading, 
penguat dan sebagainya). Biasanya pemotongan pelat kulit dapat dilakukan 
dari dua posisi, yaitu dari arah luar dan dari dalam badan kapal. Dengan 
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ditunjang ketrampilan yang memadai pemotongan dari arab luar dinilai lebih 
efisien jika dibandingkan dengan pemotongan dari arab dalam, karena 
dengan bantuan sedikit pemukulan dapat diketabui dengan mudah letak dan 
posisi dari gading/penguat yang ada sehingga upaya pelepasan pengelasan 
antara penguat dengan pelat kulit dapat dilakukan dengan cara pelelehan 
atau biasa dikenal dengan istilab Penyisiran. Agar diperoleh kejelasan, 
berikut ini dapat kita lihat aturan pemotongan pelat lama jika dikaitkan 
dengan bentuk. urutan serta luas pemotongan. 
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Gambar 11.1.: 
BENTUK PEMOTONGAN SETEMPAT DAN URUTAN 
PEMOTONGAN 
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PENGGANTIAN SATU LEMBAR PELAT LAMBUNG KAP AL 
Pada kasus pemotongan setempat, bentuk bentuk ujung-ujungnya 
dibulatkan dengan jari-jari tidak boleh kurang dari 0,1 lebarnya. Sedangkan 
pelaksanaan pemotongan mempunyai urutan seperti yang ditunjukkan dalam 
angka Romawi I, II, II dan IV. Demikian halnya pengaturan jarak 
pemotongan baik sisi melintang maupun memanjang, haruslah berkisar 
seperempat jarak gading ( 150 - 200 mm) dari posisi balok penguat. 
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11.3.5. Pemotongan dan Perambuan 
Untuk mendapatkan bentuk dan ukuran yang sesuai dengan pelat yang telah 
dibongkar, maka perlu diadakan pengukuran-pengukuran terhadap bekas 
kedudukannya semula. Mengenai pelaksanaan pengukurannya haruslah 
berpedoman pada posisi-posisi yang permanen seperti gading, penguat 
lainnya dan garis pemotongan. Adapun materi pengukuran meliputi panjang, 
Iebar, kelengkungan melintang dan memanjangnya. 
Pengemalan dilakukan guna merencanakan kebutuhan pelat setelah 
dikaitkan dengan model pemotongan dan faktor pembentukan. Sedangkan 
untuk mendapatkan 
bentuk lengkung tunggal dan lengkung ganda perlu dibuatkan rambu-rambu 
(template), dimana bentuk bagian luarnya sesuai dengan bentuk bagian 
dalam dari pelat yang telah dipotong sebelumnya. Carannya dengan 
memindahkan bentuk kelengkungan gading-gading dan penguat lainnya 
pada rambu yang akan dibuat. Dengan demikian rambu yang seolah-seolah 
identik dengan cetakan mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam 
pembentukan pelat pengganti. 
Untuk mengatasi adanya penyusutan pelat yang diakibatkan penggunaan 
panas baik dalam proses pembuatan maupun pemasangan, maka tahap 
pengemalan perlu diberikan toleransi ukuran (margin plate) sebesar 50 mm 
pada bagian pelat yang mudah disesuaikan. 
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11.3.6. Pembuatan Pelat Konstruksi Pengganti 
Ditinjau dari proses pelaksanaannya, pembuatan pelat konstruksi pengganti 
melalui tahap-tahap sebagai berikut : 
a. Penandaan (marking) 
b. Pemotongan (cutting) 
c. Pembentukan (bending) 
Dengan selesainya pekerjaan perambuan dan pengemalan, maka pembuatan 
konstruksi pengganti dapat segera dilaksanakan. Sebagi tahap awal 
pelaksanaan, kiranya perlu dilakukan pemeriksaan terhadap material pelat 
yang meliputi persyaratan ketebalan, kekuatan tarik serta kemungkinan 
adanya cacat bentuk dan sebagainya. 
Setelah segala persyaratan dipenuhi, kemudian pelaksanaan penandaan 
terhadap material pelat dapat dilakukan. Pada pokoknya penandaan 
dimaksudkan untuk memberikan petunjuk tentang garis pemotongan serta 
menandai posisi-posisi penting yang berguna dalam perambuan. 
Dengan menggunakan las potong Oksi Asetilyn, pemotongan material pelat 
seyogyanya dilaksanakan di atas landasan potong yang datar supaya 
didapatkan hasil pemotongan yang baik. Lebih lanjut pada pembuatan 
komponen dengan bentuk lengkung diperlukan satu tahapan proses yaitu 
bending. Agar diperoleh bentuk yang sesuai dengan rambu bending, 
memang semata-mata hanya mengandalkan keahlian operator yang didasari 
feeling dan pengalaman kerja. Secara umum pelaksanaan pembentukan 
melalui dua tahapan proses, yaitu press bending dan fairing. Khusus 
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mengenai fairing yaitu pembentukan yang menggunakan pemanasan brander 
dengan kombinasi pendinginan, biasanya dilakukan untuk bentuk yang 
rumit dimana press bending mengalami keterbatasan sehingga 
penyempumaan bentuk yang sifatnya lanjutan masih diperlukan. 
ll.3. 7. Pemasangan Pelat Baru 
Setelah konstruksi pelat baru selesai dibuat sesuai dengan mal dan 
rambunya, maka pemasangan pelat tersebut dapat segera dilaksanakan. 
Untuk sampai dilokasi pemasangan pengangkutan dari bengkel fabrikasi 
dapat menggunakan tenaga manusia, crane atau sarana angkutan lainnya. 
Secara umum peralatan pemasangan yang sering digunakan adalah paju, 
hammer, tanggem (bentuk L dan U), dongkrak, tackel dansebagainya. 
Untuk memudahkan penyetelan, biasanya pengikatan dilaksanakan dari 
bagian tengah menuju bagain tepi. Langkah penyetelan dilakukan dengan 
melakukan pengaturan posisi-posisi yang sesuai dengan rencana 
pengelasan, agar dicapai hasil pemasangan yang sempuma. Sebagai tindak 
lanjut pelaksanaan, dilaksanakan pengelasan yang sifatnya sementara untuk 
menghindari kemungkinan tetjadinya pergeseran posisi yang diakibatkan 
oleh rambatan panas dari proses pengelasan akhir. Bersamaan dengan itu 
pemotongan terhadap margin pelat yang tersisa dapat dilakukan dengan 
memperhatikan besamya akar las yang disyaratkan. 
Untuk memperkecil timbulnya deformasi akibat pengelasan, perlu diberikan 
sistem penahanan yang sebaik-baiknya. 
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Hal yang terpenting terhadap teknis pelaksanaan pengelasan haruslah 
mendapat perhatian pula. Seperti misalnya urutan pengelasan, pada 
prinsipnya sama seperti pada pemotongasn pelat dimana masuknya panas 
pengelasan dapat diatur sedemikian rupa. Sehingga tidak tetjadi konsentrasi 
panas yang berlebihan pada garis pengelasan. 
11.3.8. Pengetesan Kekedapan 
Upaya untuk mendapatkan jaminan mutu dari seluruh rangakaian peketjaan 
replating adalah adanya pelaksanaan pengetesan kekedapan. Peketjaan ini 
sifatnya khusus yang hanya dilakukan pada bagian lambung (bawah garis 
air), atau bagian-bagian lainnya yang membutuhkan keamanan tinggi seperti 
dinding tangki serta perpotongan garis pengelasan dan sebagainya. 
Ada beberapa metode pemeriksaan kekedapan yang kerap kali dilakukan 
yaitu : 
a. Water Pressure Test 
b. Air Pressure Test 
c. Hose Test 
d. Testing for Leak (Parafin Test) 
Water Pressure Test 
Pengetesan yang menggunakan tekanan air ini biasanyna dilakukan 
pada tangki-tangki double buttom, ballast, fore peak maupun after peak. 
Pelaksanaan pengetesan kekedapan yang dimaksudkan adalah dengan 
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memasukkan/mengisikan air ke tangki-tangki tersebut sampai setinggi pipa 
lirnpahnya. Dengan kata lain pengetesan memenuhi persyaratan apabila 
ketinggian air mencapai 2,5 meter di atas tutup tangki, atau di permukaan 
garis air muat jika garis tersebut lebih dari 2,5 meter di atas tutup tangki. 
Pengetesan seperti ini dilakukan sebelum obyek diperiksa dicat atau 
disemen. 
Air Pressure Test 
Pengujian kekedapan dengan menggunakan udara tekan ini biasanya 
dialkuakan pada tangki-tangki bermuatan cair. Jika ditinjau dari 
pelaksanaan pengetesannya, maka pengujian dengan udara tekan akan 
mendapat basil lebih teliti jika dibandingakan dengan water pressure test 
diatas. Pelaksanaan pebngujiannya adalah dengan memasukkan udara ke 
dalam tangki hingga mencapai tekanan sebesar 0,20 s/d 0,25 kg/cm2. 
Setelah udara yang dimasukkan kedalam tangki terpenuhi, maka 
pendektesian adanya kebocoran dapat segera diketahui dengan 
memperhatikan manometer sekurang-kurangnya satu jam. Dan apabila 
tekanan dalam tangkimengalami penurunan di atas 10%, maka dapat 
disimpulkan konstruksi tangki mengalami kebocoran. Biasanya pada tempat 
yang dicurigai seperti pada garis pengelasan diolesi campuran air sabun 
sehingga apabila terjadi kebocoran akan tampak dengan terbentuknya 
gelembunagng-gelembung udara yang tampak. 
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Hose Test 
Pada metode hose test dimana air disemprotkan ke permukaan 
obyek (ke lambung) dengan tekanan tinggi, perlu diperhatikan adanya 
persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum dilakukan 
penguJtan kekedapan. Diantaranya penggunaan diameter nozzle 
penyemprot tidak boleh kurang dari 15 mm, tekanan air yang harus 
dihasilkan adalah dengan mengukur ketinggian air yang dipancarkan 
sebesar 8 s/d 10 meter di atas ujung nozzle. Timbulnya kebocoran dapat 
diketahui dari dinding sebelah dalam, setelah dinding luarnya dilakukan 
penyemprotan secara tegak lurus pada jarak 1 s/d 3 meter. 
Testing For Leak (Parafin Test) 
Dengan memanfaatan kemampuan perembesan parafin pada celah-
celah kecil, maka cara yang satu ini tergolong paling murah diantara yang 
lain. 
T entang pelaksaannya sendiri digolongkan cukup sederhana, yaitu dengan 
mengolesi kapur pada sisi luar kampuh pengelasan sedangkan sisi kampuh 
dalamnnya diolesi dengan parafin secukupnya. Adanya perembesan dapat 
diketahui apabila pada daerah yang diolesi kapur tadi akan tetjadi 
perubahan warna kehitam-hitaman. Dengan demikian pada daerah tersebut 
dapat disimpulkan mengalami kebocoran. 
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ll.3.9. Pengecatan Pelat Baru 
Dilaksanakannya pengecatan terhadap pelat yang baru dipasang, 
dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap pengkaratan. Selain 
itu pengecatan bertujuan untuk menghindari menempelnya jasad laut serta 
memperindah konstruksi. 
Untuk mendapatkan basil pengecatan yang baik, sebelum dilakukan 
pengecatan maka permukaan obyek terlebih dahulu harus dibersihkan 
terhadap semua jenis kotoran. Hal ini penting karena dengan meningkatnya 
kebersihan maka daya lekat (adHesive) cat akan meningkat pula. 
Dengan mempertimbangkan alasan-alasan tertentu, pelaksanaan pengecatan 




Pengaturan interval waktu pengecatan pada setiap lapis cat harus selalu 
diperhatikan sesuai dengan spesifikasi catnya dan suhu lingkungan disaat 
pelaksanaan pengecatan. 
Tentang kegunaaan dari setiap Jerus cat harus selalu diperhatikan, 
mengingat bahan-bahan yang dipakai sebagai komposisinya berlainan 
menurut penggunaannya. Hubungan antara daerah pengecatan dengan jenis 
cat yang duigunakan dapat dibedakan menurut : 
a. Badan kapal (sisi luar) dibawah garis air, dibagi dalam dua bagian 
yaitu : 
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dibawah garis air muatan kosong, badan kapal biasanya 
dicat dengan cat jenis Anti Corrosive (AC) dan jenis 
Anti Fouling ( AF). 
daerah antara garis air muatan kosong sampai garis air 
muatan penuh biasanya badan kapal dicat dengan jenis 
Cat Anti Corrosif dan Cat Bootop. 
b. Untuk badan kapal diatas garis air seperti misalnya sheer strake, 
geladak dan bangaunan atas biasabnya dicat dengan jeni Red 




DASAR-DASAR PENENTUAN STANDARD UNIT PRICE 
PADA REPLATING BEBERAPA BAGIAN KONSTRUKSI 
BADANKAPAL 
ill.l. TINJAUAN UMUM 
Digunakannya standard unit price pada replating beberapa bagian konstruksi 
badan kapal dalam pelaksanaan reparasi badan kapal, sebenarnya menguntungkan 
bagi kedua belah pihak, baik pemilik kapal maupun galangan pelaksana 
reparasmya. Standard unit price ini digunakan sebagai pedoman untuk 
menghitung nilai rupiah dari seluruh volume pekerjaan replating yang telah 
diselesaikan. 
Sebelum pelaksanaan reparasi kapal dimulai, persetujuan tentang 
diberlakukannya standard unit price harus dicapai terlebih dahulu antara pihak 
pelaksana (galangan) dan pemilik kapal. Tahap ini biasanya disebut tahap 
Negosiaisi, yang merupakan peristiwa tawar menawar harga dimana antara 
galangan dan pemilik kapal saling memberikan argumennya untuk mencapai 
kesepakatan bersama. 
Menurut realisasinya, PT. Dok dan Perkapalan Surabaya mempunyai beberapa 
kategori standard unit price yang diberlakukan yaitu : 
1. Standard unit price Pertamina (khusus untuk kapal-kapal Pertamina) 
2. Standard unit price TNI Angkatan Laut (khusus kapal-kapal milik TNI Ang 
katan Laut) 
41 
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3. Standard unit price Normal (berlaku untuk kapal-kapal umum lainnya) 
Sesuai dengan pokok pembahasan pada Tugas Akhir ini, penulis akan 
mengadakan peninjauan terhadap standard unit price yang ada, utamanya_ pada 
replating beberapa bagian konstruksi badan kapal (Standard unit price dari PT. 
Dok dan Perkapalan Surabaya akan disajikan di lembar lampiran). 
ID.2. DASAR-DASAR PENENTUAN STANDARD UNIT PRICE 
U saba untuk menentukan standard unit price dengan harga yang cukup 
bersaing merupakan sisi lain dari pelayanan PT. Dok dan Perkapalan Surabaya 
yang hams diberikan kepada pemilik kapal sebagai konsumen utamanya. 
untuk menentukan standard unit price, memang dibutuhkan banyak pengetahuan 
dan pengalaman yang cukup, baik yang menyangkut teknis pelaksanaan 
reparasinya, maupun hal-hal yang bersifat non teknis. Dalam kenyataanya biaya 
reparasi kapal yang diterima ini oleh pemilik kapal dimasukkan sebagai biaya 
produksi atau biaya lain-lain yang tujuannya tentu untuk mencapai profit atau 
keuntungan. Satu hal yang penting untuk diperhatikan ialah adanya gejolak 
ekonomi yang selalu berubah-ubah, dimana sebagai akibatnya akan berpengaruh 
terhadap produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini cukup 
beralasan mengingat ongkos produksi berkaitan erat dengan kondisi ekonomi 
yang sedang berlangsung. Untuk mengkompensasi keadaan ini, maka diperlukan 
adanya penyesuaian terhadap standard unit price agar mutu yang diberikan kepada 
konsumen tetap dijaga dengan baik bahkan terns diusahakan untuk ditingkatkan 
dari waktu ke waktu. 
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Dalam menentukan standard unit pnce khusunya pekerjaan replating 
beberapa bagian konstruksi badan kapal, PT. Dok dan Perkapalan Surabaya 
mempunyai beberapa dasar yang dipakai sebagai pedomannya. Secara umum 
dasar-dasar yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut : 
a. Material pokok 
b. Material Bantu (consumable) 
c. Tenaga Kerja 
d. Peralatan 
e. Overhead 
f. Profit atau keuntungan 
ID.2.1. Material Pokok 
Material pokok yang dimaksud adalah pelat baja (jenis marine use) 
dengan ukuran standard (20 feet x 5 feet) atau (20 feet x 6 feet) . Sedang 
kekuatan tarik yang diijinkan yaitu berkisar antara 41 sampai dengan 50 
Kglmm2. Menurut klasifikasi pelat baja yang digunakan dalam dunia 
perkapalan adalah tergolong baja lunak di mana komposisi carbonnya 
dibawah 0.23 % dengan BJ = 7850 Kglm3 . Dana yang harus 
dialokasikan untuk pembelian material terkadang bervariasai, hal ini 
disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain : 
- Tempat pembelian dan transportasi 
- Sistem dan pembayaran 
- Likuiditas pembeli 
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Agar dapat dicapai harga material yang murah memang sudah 
seharusnyna bahwa pembelian material dilaksanakan dengan sistem 
kontan/cash. Selain itu keberadaan material dalam gudang harus 
diperkirakan cukup, mengingat order reparasi merupakan pekerjaan 
galangan yang cukup sulit untuk diprediksi volume pekerjaannya. 
Menurut harga dipasaran saat ini, harga pelat baja ( certifikat BKI) sampai 
di tempat pembelian berharga sekitar Rp. 1.300,-/Kg. Dengan demikian 
harga material pokok ini selanjutnya akan digunakan sebagai dasar 
perhitungan standard unit price. 
ID.2.2. Material Bantu 
Dalam pekerjaan replating badan kapal, yang digolongkan sebagai 
material bantu adalah : electroda, liquid petrolium gas (LPG) dan 
oksigen. 
Dengan semakin banyaknya merk elektroda di pasaran, maka menuntut 
kita untuk lebih selektif dalam pemilihannya, hal ini disebabkan 
karakteristik dari berbagai merk elektroda yang ada masing-masing 
relatip berbeda. Disamping itu fluks dan kawat las, pemilihannya harus 
juga memperhatikan sifat-sifat dari material induknya, karena fluks dan 
kawat las saling berpengaruh dalam menetukan mutu pengelasan. 
Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai segi baik 
secara teknis maupun ekonomisnya, akhirnya pemilihan elektroda dapat 
ditentukan. 
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Agar dapat clicapai harga material yang murah memang sudah 
seharusnyna bahwa pembelian material dilaksanakan dengan sistem 
kontan/cash. Selain itu keberadaan material dalam gudang harus 
diperkirakan cukup, mengingat order reparasi merupakan pekerjaan 
galangan yang cukup sulit untuk diprediksi volume pekerjaannya. 
Menurut harga dipasaran saat ini, harga pelat baja (certifikat BKI) sampai 
di tempat pembelian berharga sekitar Rp. 1.300,-/Kg. Dengan demikian 
harga material pokok ini selanjutnya akan digunakan sebagai dasar 
perhitungan standard unit price. 
ID.2.2. Material Bantu 
Dalam pekerjaan replating badan kapal, yang digolongkan sebagai 
material bantu adalah : electroda, liquid petrolium gas (LPG) dan 
oksigen. 
Dengan semakin banyaknya merk elektroda di pasaran, maka menuntut 
kita untuk lebih selektif dalam pemilihannya, hal ini disebabkan 
karakteristik dari berbagai merk elektroda yang ada masing-masing 
relatip berbeda. Disamping itu fluks dan kawat las, pemilihannya harus 
juga memperhatikan sifat-sifat dari material induknya, karena fluks dan 
kawat las saling berpengaruh dalam menetukan mutu pengelasan. 
Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai segi baik 
secara teknis maupun ekonomisnya, akhirnya pemilihan elektroda dapat 
ditentukan. 
DASAR-DASAR PENENTUAN SUP 
a. Standard umum gaji yang berlaku di perusahaan 
b. Jenis dan macam pekerjaan 
c. Tingkat pendidikan dan ketrampilan 
d. Masa kerja dan kredibilitas 
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Penetapan standard upah tenaga kerja yang sesuai merupakan salah satu 
usaha untuk meningkatkan produktivitas kerja. 
Bila kita tinjau proses pelaksanaan penggantian pelat badan kapal, 
dominasi tenaga kerja manusia yang terlibat mempunyai peranan yang 
sangat penting dan menentukan terhadap jumlah penggantian pelat per 
lembar, dalam satu-satuan waktu serta kualitasnya. Dalam pelaksanaan 
kerjanya, pekerjaan replating membutuhkan beberapa tenaga terampil, 
seperti operator alat angkut pelat, marker, cutter, fitter dan welder. 
Khusus untuk operator alat angkut, biasanya perhitungan jasannya sudah 
termasuk biaya sewa peralatan. 
Untuk memudahkan pelaksanaan dan pengawasan kerja, satu pos1s1 
pekerjaan replating dikerjakan oleh satu regu/tim dimana tiap timnya 
terdiri dari 5 (lima) orang tenaga kerja, yang terdiri dari : 
-2 orang tukang las (welder) 
- 1 orang tukang potong (fitter) 
- 1 orang tukang pelat (fitter) 
- 1 orang pembantu (helper) 
Menurut standard upah yang berlaku di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya, 
besamya upah yang diberikan sesuai dengan tingkatannya yaitu : 
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- Tukang (welder/fitter) ............ Rp. 1.250,-/jam 
- Pembantu (helper) .................. . Rp. 850,-/jam 
Dengan mengetahui volume pekerjaan dan waktu penyelesaian rata-rata, 
akhimya biaya yanng dianggarkan untuk jasa tenaga kerja dapat 
ditentukan. 
III.2.4. Peralatan 
Untuk mencapai mutu reparasi yang diharapkan, peranan peralatan 
sebagai salah satu unsur produksi merupakan satu hal yang tidak kalah 
pentingnya untuk diperhatikan. Peralatan yang baik umumnya 
membutuhkan investasi, biaya operasional dan biaya perawatan relatif 
lebih mahal. Apabila keseluruhan biaya-biaya diatas dapat ditentukan 
berikut umur operasi (life time) peralatannya, selanjutnya besamya tarip 
sewa peralatan dapat ditetapkan. 
Adapun peralatan-peralatan yang digunakan dalam pekerjaan reparasi 
pelat, adalah sebagai berikut : 
- 1 set peralatan las potong 
- 1 set peralatan listrik (termasuk diesel pembagkit listrik, mesin las 
dan per lengkapan las) 
- Alat angkut material (crane) 
- Blower, lampu penerangan dan mesin bending. 
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Khusus untuk peralatan las potong dan las listrik yang tidak termasuk 
dalam standard unit price, PT. Dok dan Perkapalan Surabaya menetapkan 
sebagai berikut : 
- 1 set peralatan las potong ...... .. Rp. 10.000,-/hari 
- 1 set peralatan las listrik ....... ... Rp. 35.000,-/hari 
m.2.5. Overhead 
Yang dimaksud dengan biaya overhead adalah biaya produksi 
perusahaan yang tidak termasuk dalam biaya material dan biaya tenaga 
kerja langsung. 
Biaya-biaya produksi yang termasuk dalam biaya overhead ini, dapat 
dikelompokkan menjadi beberapa golongan antara lain : 
a. Biaya reparasi dan pemeliharaan 
Biaya reparasi dan pemeliharaan ini berupa pemakaian spareparts, 
factory supplies (perlengkapan) atau persediaan yang lain, serta 
pemberian jasa pada pihak lain di luar perusahaan. Biaya tersebut 
antara lain digunakan untuk perbaikan dan pemeliharaaan emplasemen 
(fasilitas), perumahan, bangunan bengkel, mesin-mesin, kendaraan, 
kantor, equipment dan aktiva tetap lainnya yang digunakan untuk 
keperluan perusahaan. 
b Biaya tenaga kerja tak langsung 
Biaya tenaga kerja tak langsung adalah gaji/upah tenaga kerja yang 
tidak dapat diidentifikasikan dengan atau tidak dikeluarkan secara 
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langsung dalam produksi. Ini berarti bahwa biaya tenaga kerja tak 
langsung dikeluarkan untuk kegiatan perusahaan secara umum. Yang 
termasuk biaya tenaga kerja tak langsung ini antara lain : gaji kepala 
produksi, gaji pimpinan perusahaan, gaji pegawai administrasi, gaji 
foremenlmandor dan lain-lain. 
c. Behan yang timbul akibat penilaian terhadap aktiva tetap 
Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain : biaya-
biaya penyusutan emplasemen perusahaan, kantor, bengkel, mesm 
perkakas, perlengkapan, kendaraaan dan aktiva tetap lainnya. 
d. Biaya pertanggungan untuk resiko pengoperasian 
Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain yaitu, 
biaya-biaya asuransi gedung, bengkel, kantor, peralatan dan 
sebagainya 
e. Biaya-biaya lainnya 
Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain yaitu : 
rekening listrik, rekening air, rekening telephon, biaya pajak, biaya 
service/pelayanan terhadap pelanggan atau pemilik kapal dan 
sebagainya. 
Bila kita pehatikan lebih lanjut, dari item-item biaya overhead diatas 
akhimya dapat disimpulkan bahwa biaya overhead itu terdiri dari biaya-
biaya tetap dan biaya-biaya variabel. Oleh karena itu biaya overhead dari 
peri ode ke peri ode tidak dapat ditentukan dengan pasti. T etapi tetap 
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diusahakan untuk menyususn bugdet biaya overhead sedekat mungkin 
dengan biaya overhead yang sebenarnya. 
Dengan berpedoman pada budget biaya overhead ini, selanjutnya besar 
dari beban yang harus ditanggung dari tiap satuan produk/order pekeijaan 
dapat ditentukan. 
PT. Dok dan Perkapalan Surabaya menetapkan biaya overhead berkisar 
anrtara 15% sampai dengan 20% untuk reparasi kapal, dimana prosentase 
ini didapat dari basil rata-rata pendapatan dari semua order pekeijaan 
reparasi kapal yang telah dicatat ( direcord) oleh divisi rendal. 
ill.2.6. Profitlkeuntungan 
Yang dimaksud dengan profit/keuntungan atau laba perusahaan adalah 
kelebihan dari pendapatan perusahaan setelah dikurangi biaya-biaya 
operasi perusahaan. 
PT. Dok dan Perkapalan Surabaya menetapkan profit perusahaan berkisar 
anrtara 25% sampai dengan 35% untuk setiap pekeijaan reparasi kapal. 
Bila kita mengaitkan dengan awal berdirinya suatau perusahaan, 
umumnya profit mempunyai daya tarik yang paling besar bagi investor 
untuk menanamkan modalnya. Berapa besarnya provit yang cukup 
relevan dengan modal yang telah diinvestasikan, memang tidaklah 
mudah untuk diberikan jawaban secara kuantitatif yang cukup mutlak. 
Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya tujuan 
perusahaan dan proses dalam menghasilkan produksinya. 
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Meskipun profit bukan satu-satunya tujuan berdirinya PT. Dok dan 
Perkapalan Surabaya, tetapi penetapan profit mempunyai tiga tujuan 
penting diantaranya yaitu : 
1. Profit dianggap sebagai alat pengukur untuk efektifitas operasi 
peru sahaan 
2. Profit dapat dianggap sebagai premi potensial untuk resiko dari 
pemilikan atau pengoperasian perusahaan. 
3. Profit dapat dilihat sebagai suatu sumber modal yang dibutuhkan 
untuk menjamin hari depan perusahaan. 
Dari uraian singkat diatas dapat disimpulkan bahwa profit mempunyai 
arti yang cukup penting bagi perusahanaan secara umum termasuk PT. 
Dok dan Perkapalan Surabaya, oleh karena itu usaha untuk selalu 
meningkatkan profit perlu mendapat perhatian khusus, karena disatu sisi 
perusahaan ingin mendapatkan profit yang tinggi dan di sisi yang lain 
kemampuan daya saing produk jasa dan harga dari standard unit price 
harus dapat dapat diandalkan. 
Untuk mewujudkan hal ini berbagai langkah perlu ditempuh seperti 
peningkatan produktivitas kerja, mengefektifkan biaya produksi serta 
meningkatkan ketrampilan tenaga-tenaga pelaksana di lapangan agar 
menjadi lebih bagus/lebih terampil. 
Dengan mengetahui dasar-dasar standard unit price pada replating 
beberapa bagian konstruksi badan kapal seperti yang telah diuraikan 
diatas, kiranya cukup jelas untuk dimengerti bahwa dalam penentuan 
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besarnya tarip dibutuhkan orientasi yang matang baik keluar perusahaan 
(kondsi pasar) maupun kedalam perusahaan (intern perusahaan). 
BABIV 
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BABIV 
EVALUASI PERHITUNGAN STANDARD UNIT PRICE PADA 
REPARASI BEBERAPA BAGIAN KONSTRUKSI BADAN 
KAPAL DI PT. DOK DAN PERKAPALAN 
SURABA YA(PERSERO) 
IV.l. TINJAUAN TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGA 
RUB TERHADAP PENENTUAN STANDARD UNIT PRICE 
Untuk bisa mengevaluasi perhitungan standard unit price pada reparasi 
beberapa bagian konstruksi badan kapal, tentunya harus diketahui terlebih dahulu 
berapa besarnya biaya yang secara langsung (sebenamya) digunakan dalam 
setiap pelaksanaan reparasi. 
Dan untuk mengetahui besarnya biaya yan secara langsung tersebut, diperlukan 
penentuan dari faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhinya, karena hal 
ini akan berkaitan langsung dengan penentuan standard unit price yang ada. 
Adapun faktor- faktor yang berpengaruh terhadap besarnya biaya pada reparasi 
beberapa bagian konstruksi badan kapal, pada dasarnya antara lain disebabkan 
oleh : a. Jumlah penggunaan material 
b. Jasa tenaga kerja 
c. Penggunaan peralatan kerja 
d. Sistem dan teknis pelaksanaan kerja 
e. Produktivitas kerja 
f. Tingkat kesulitan pekerjaaan 
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a. Jumlab Penggunaan Material 
Dalam pelaksanaan pekerjaan reparasi kapal, pemakaian/penggunaan 
material pokok dan bantu perlu mendapat perhatian agar effisisen dalam 
penggunaannya. Penggunaan material yang tidak sesuai sering terjadi jika 
pelaksanaan kontrol dan disiplin tenaga kerja tidak diterapkan sepenuhnya. 
Adapun bertambah besarnya jumlah pemakaian material dapat terjadi sebagai 
akibat adanya : 
Perencanan potong pelat yang tidak effisien 
Pemakaian elektrode yang tidak effisien 
Kesalahan dalam pelaksanaan kerja 
Penggunaan material untuk keperluan lain, dsb. 
Kejadian-kejadian seperti tersebut diatas dapat saja teijadi, apabila kondisi fisik 
para pekeija sudah mulai menurun, serta timbulnya keinginan serba mudah dan 
praktis dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu, usaha 
pencegahan timbulnya pemborosan pemakaian material harus selalu dilaksanakan, 
misalnya dengan menanamkan disiplin kerja dan peningkatan kesadaran kepada 
para pelaksana dilapangan. 
b. Penggunan peralatan Kerja 
Sehubungan dengan adanya kebutuhan peralatan kerja yang akan 
digunakan pada pelaksanaan pekerjaan, tentunya pihak pelaksana galangan telah 
mengetahui karakteristik dari peralatan dan jenis yang akan dipergunakan. Untuk 
memilih peralatan kerja harus dipertimbangkan segala sesuatunya dengan baik 
dan memperhatikan juga segi kualitas, kapasitas serta tigkat ekonomis dari 
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pemakaiannya. Hal yang juga penting untuk diperhatikan adalah jumlah dan 
kelengkapan peralatan kerja, sehingga timbulnya hambatan akibat peralatan akan 
dapat dihindarkan. 
Peralatan kerja yang dimaksud secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua 
bagian, yaitu peralatan kerja pokok dan peralatan kerja bantu. Yang termasuk 
peralatan kerja pokok disini meliputi mesin las listrik, brander potong, 
perlengkapan juru las dan peralatan untuk pekerjaan penyetelan, sedangakan 
peralatan kerja bantu anatra lain terdiri dari crane, tackle, blower dan lampu 
penerangan. 
Hubungan yang demikian erat antara peralatan kerja yang digunakan dengan 
kualitas dan percepatan kerja pada akhimya akan mempunyai nialai ekonomis 
yang tinggi . 
c. Jasa Tenaga Kerja Langsung 
Untuk menghitung besamya biaya tenaga kerja langsung, perlu diketahui 
berapa jumlah kebutuhan jam orang yang digunakan dalam penyelesaian suatu 
pekerjaan. Kendala yang paling berpengaruh terhadap besamya kebutuhan jam 
orang antara lain karena kondisi lingkungan kerja, faktor cuaca, pengadaan 
material dan peralatan kerja. Selain itu tersediannya jam efektif untuk 
menyelesaikan suatu pekerjaan, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan 
menciptakan kondisi kerja sebaik-baiknya, serta menghindari pengambilan jam 
istirahat yang relatif lama. 
Dengan menggunakan tenaga kerja secara wajar biaya yang dikeluarkan untuk 
jasa tenaga kerja langsung akan dapat ditekan sekecil mungkin. 
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d. Sistim dan Teknis Pelaksanaan Kerja 
Sistem dan teknis pelaksaan kerja yang biasanya juga disebut sistem 
pengaturan kerja, mempunyai pengaruh yang positip baik ditinjau dari segi biaya 
maupun effisiensi waktunya. Sistem pengaturan kerja yang dimaksud, secara 
umum akan menyangkut hal-hal sebagai berikut : 
- Penentuan jumlah tenaga kerja dan komposisinya 
- Pengaturan tenaga kerja dan distribusinya 
- Penempatan, pengaturan dan sirkulasi material 
- Penyusunan schedule pekerjaan 
Upaya untuk menentukan jumlah dan komposisi dari tim kerja, perlu 
dipertimbangkan mengingat jumlah dan macam pekerjaan yang akan diselesaikan 
sangatlah beragam. Hal ini amat penting agar semua tenaga kerja yang telah 
disediakan dapat seluruhnya dimanfaatkan dengan maksimal. 
Disamping itu penempatan dan pengiriman material pelat ke lokasi kerja harus 
disusun menurut jadwal/schedule pelaksanaan pekerjaan. Hal ini dinilai penting 
untuk menghindari terjadinya rehendling material (penggunaan atau pengangkutan 
ulang material) dan menghindari adanya overlapping diantara pekerajaan. 
e. Produktifitas Kerja 
Bila kita berbicara mengenai produktifitas kerja khususnya digalangan 
kapal, memang tergolong permasalahan yang amat rumit untuk dipecahkan. 
Rumitnya permasalahan ini cukup bisa disadari karena hal ini menyangkut faktor 
manustanya. 
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Penulis dapat mengatakan bahwa rendahnya tingkat produktifitas kerja ( =jumlah 
kilogram pelat terpasang per jam orang tenaga kerja) dipengaruhi beberapa faktor, 
diantaranya kurang baiknya sistem manajemen, lunturnya rasa memiliki terhadap 
perusahaan sebagai akibat hilangnya kepercayaan karyawan terhadap perusahaan 
dan lambannya penyesuaian upah bila dikaitkan dengan tingkat inflasi yang 
terjadi. 
Lepas dari masih ada tidaknya penyebab-penyebab masalah seperti diatas, 
tindakan untuk meningkatkan produkstifitas sudah seharusnya terus untuk 
digalakkan dengan berbagai cara untuk mewujudkannya. 
f. Tingkat Kesulitan Pekerjaan 
Timbulnya kesulitan dalam pekerjaan reparas1 penggantian pelat 
(replating), sudah barang tentu diikuti dengan membengkaknya kebutuhan jam 
oran dan kadang-kadang disertai pula dengan meningkatnya kebutuhan material. 
Keadaan yang demikian ini tentu dapat dimengerti bila dikaitkan dengan kondisi 
badan kapalnya sendiri yang mempunyai ruang sempit, terdiri dari berbagai 
macam konstruksi serta ditempati berbagai peralatan. 
Adapun kesulitan pelaksanaan pekerjaan replating menurut macam hambatannya 
dikelompokkan menurut : - Lokasi 
- Bentuk konstruksi 
- Ketebalan 
- Adanya penghalang dsb. 
Lokasi yang sempit dan sulit untuk dijangkau tenaga pelaksana kerja, akan 
menurunkan tingkat efektivitas dan effisiensi pelaksananaan kerja. Problem utama 
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yang dihadapi pada kondisi semacam ini adalah terbatasnya ruang gerak dan 
terbatasnya kemampuan dari tenaga pelaksana. Untuk mengkompensasi hal yang 
demikian ini, dibutuhkan tambahan peralatan bantu (blower, lampu, dan 
sebagainya). 
Kesulitan akibat bentuk konstruksi akan dijumpai pada pengerjaan konstruksi 
pelat bentuk lengkung tunggal maupun lengkung ganda, hal ini akan terjadi pada 
pekerjaaan penyetelan. Oleh sebab itu diperlukan jasa bending supaya diperoleh 
bentuk yang mendekati posisi aslinya sehingga proses penyelesaian pekerjaan 
akan lebih cepat dan lebih mudah. Hal yang sama juga dialami dengan adanya 
faktor ketebalan plat konstruksi, dimana semakin besar tebal plat yang dikerjakan 
akan semakain besar pula tingkat kesulitannya. Membesarnya biaya pekerjaan 
pelat bentuk lengkung diantaranya disebabakan adanya tambahan biaya jasa 
bending maupun fairing sebesar Rp. 400,-/K.g ataupun biaya rolling sebesar Rp. 
120.000,-/ton, dan juga turunya effisensi jam orang akibat penyetelan, selain itu 
jumlah kebutuhan material akan bertambah dengan semakin banyak jumlah 
tanggem-tanggem yang digunakan, juga luasnya daerah pemanasan (fairing) pada 
pelaksanaan penyetelan. 
Terdapatnya gangguan akibat adanya penghalang akan memperlambat proses 
pelaksanaan pekerjaan, pada kondisi tertentu adanya penghalang terpaksa perlu 
untuk dibongkar, karena apabila tidak dibongkar pekerjaan tidak mungkin bisa 
diselesaikan ataupun mengalami kerusakan. 
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IV.2. STUDI PERBITUNGAN STANDARD UNIT PRICE 
Untuk mengadakan perhitungan standard unit price pada reparasi beberapa 
bagian konstruksi badan kapal, perlu dianalisa berapa besarnya biaya yang 
dikeluarkan dalam proses pelaksanaan reparasi (replating) yang sebenarnya, 
juga perlu ditinjau adanya faktor-faktor yang menjadi beban dalam 
pelaksanaannya. 
Seperti yang telah diuraikan pada bah terdahulu, ada 4 ( empat) faktor yang 
terkait secara langsung dalam pelaksanaan reparasi (replating) yaitu : 
1. Material pokok 
2. Material bantu 
3. Tenaga kerja 
4. Peralatan kerja 
Dengan merinci jumlah biaya dari masing-masing faktor di atas dan ditambah 
dengan faktor-faktor yang lain seperti overhead dan profit perusahaan maka besar 
standard unit price dapat ditentukan. 
Agar didapat hasil studi yang cukup akurat, dibutuhkan penelitian yang 
cukup lama dengan mencakup berbagai kasus pekerjaan. Dengan memperhatikan 
berbagai kendala yang ada dalam pelaksanaan pekerjaan, hasil studi dapat 
disimpulkan setelah dihitung dengan teori yang ada dan ditunjang dengan adanya 
data-data penunjang yang disusun berdasarkan pengalaman dilapangan. 
Upaya untuk membahas studi perhitungan standard unit price pada reparasi 
beberapa bagian konstruksi badan kapal, yaitu dengan jalan menghitung biaya 
yang dikeluarkan sebenarnya pada reparasi (replating) beberapa bagian konstruksi 
badan kapal tersebut, penulis mengadakan survey lapangan dengan mengamati 
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enam obyek pekerjaan reparasi (replating) di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya 
(Persero). 
Keenam obyek penelitian tersebut adalah : 
a. Replating pelat tank top dengan ketebalan 10 mm 
b. Replating pelat tank top dengan ketebalan 12 mm 
c. Replating pelat lambung dengan ketebalan 10 mm 
d. Replating pelat bilga dengan ketebalan 10 mm 
e. Replating pelat geladak/dek dengan ketebalan 10 mm 
f. Replating pelat geladak/dek dengan ketebalan 8 mm 
Meskipun studi ini menggunakan jumlah obyek yang relatif cukup sedikit untuk 
ditarik suatu kesimpulan, tetapi harapan penulis setidaknya sudah cukup untuk 
memenuhi sasaran dari penelitian yang dimaksud. 
Berikut ini penulis saj ikan basil studi perhitungan standard unit pnce pada 
reparasi beberapa bagian konstruksi badan kapal dengan mengikut sertakan 
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STUDI PERHITUNGAN STANDARD UNIT PRICE PADA REPARASI 
PENGGANTIAN PELA T TANK TOP (10 MM) 
1. Perhitungan Biaya Material Pokok (pelat baja) 
Seperti dijelaskan dimuka bahwa, berat jenis pelat 7850 Kglm3 dan 
harganya dipasaran adalah Rp. 1.300,-/Kg disamping itu masih ditambah adanya 
margin 15% s/d 20% (sesuai margin yang ditetapkan oleh PT. Dok) maka 
perhitungan biaya material pokok untuk material pelat yang terpasang dapat 
dihitung sebagai berikut : 
L (m) B (m) Luas (m:z) Berat (kg) 
2.570 1.475 3.791 297.574 
2. Perhitungan Biaya Material Bantu 
a. Perhitungan Biaya Oksigen dan LPG 
Margin Hargalkg Biaya 
20% Rp. 1.300,00 Rp. 464.215,25 
Seperti yang telah dijelaskan dibab terdahulu, spesifikasi dan harga dari 
oksigen maupun LPG adalah sebagai berikut : 
a. Oksigen : - Berat jenisnya adalah sebesar 1.14 kg/m3 
- lsi tiap botol 10 m3 dengan berat bersih 11.4 kg 
- Harga per botolnya dipasaran Rp. 19.500,-
b. LPG : - Berat jenis dalam bentuk gas adalah 2.32 kg/m3 
-lsi tiap botol49.8 kg 
- Harga perbotolnya dipasaran Rp. 45 .000,-. 
Disamping itu dari Divisi Rendal/PPC memberikan harga ekivalensi dari 
konsumsi kedua gas tersebut terhadap pelat terpasang adalah sebagai berikut: 
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- Konsumsi Oksigen : 10 % dari berat pelat terpasang 
- Konsumsi LPG : 2.5% dari berat pelat terpasang 
Dari data-data yang ada diatas maka biaya oksigen dan LPG dapat dihitung 
sebagai berikut: 
Berat Pelat Jenis Berat Jumlah Harga/botol Biaya 
(kg) (kg) botol 
297.574 Oksigen 29.757 2.610 Rp. 19.500,00 Rp. 50.900,79 
297.574 LPG 7.439 0.149 Rp. 45.000,00 Rp. 6. 722,30 
Total Rp. 57.623,10 
b. Perhitungan Biaya Elektrode Las 
Dari beberapa pengamatan didapat, untuk 1 batang elektrode pada 
pengelasan : 
- Flat butt joint menghasilkan 
- Overhead butt joint menghasilkan 
- Overhead filled joint menghasilkan 
: 15.0 em panjang lasan 
: 11.5 em panjang lasan 
: 12.5 em panjang lasan 
Sedang untuk kebutuhan lain-lain (eye plat, las tek/ikat) diperkirakan 5 % dari 
total kebutuhan elektrode yang digunakan pada pelat terpasang. 
Disamping itu diketahui, berat per-batang elektrode diameter 4 mm adalah 54.35 
gram dan harga dipasaran Rp. 2.500,-/kg, sehingga biaya elektrode las dapat 
dihitung sebagai berikut : 
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Lokasi Panjang Juml Posisi Jumlah Biaya 
Pengelasan Pengelasan Pas Batang 
Pelat lama & (1.475+2.570) 3 Flat B. 161.80 Rp. 21.984,58 
baru x2 Joint 
Pelat lama & (1.475+2.570) 1 Over h. 70.35 Rp. 9.558,51 
baru x2 B. Joint 
Pembujur de 2x2.570 m 1 Overh. F. 41.12 Rp. 5.587,18 
ngan T. Top Joint 
Wrang de 4(2 x 1.475)m 1 Overh. F. 94.40 Rp. 12.826,60 
ngan T. Top Joint 
Total 
Jika hal ini ditambah dengan 5% (lain-lain) = 
367,67 Rp. 49.956,87 
386,05 Rp. 52.454,71 
Dari perhitungan diatas, total biaya material bantu adalah sebagai berikut : 
No. Jenis Jumlah Biaya 
1. Oksigen dan LPG Rp. 57.623,10 
2. Elektrode Rp. 52.454,70 
Total : Rp. 110.077,80 
3. Perhitungan Biaya Tenaga Kerja 
Pada setiap lokasi/posisi pekerjaan rata-rata diselesaikan oleh satu 
tim/regu yang terdiri dari 4 tukang dan 1 pembantu, yang mana seperti disebutkan 
didepan bahwa ongkos/biayanya adalah sebagai berikut: 
Tukang (rata-rata) sebesar Rp. 1.250,-/jam 
- Pembantu (rata-rata) sebesar Rp. 850,-/Jam. 
Jika satu tim/regu terdiri dari 5 tenaga seperti komposisi diatas dan jam kerja 
efektifnya diambil 6,25 jam/hari, maka ongkos/biaya tenaga kerja untuk satu 
tim/regu sebesar Rp. 36.562,50/hari. 
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Maka perhitungan biaya tenaga kerjanya adalah sebagai berikut 
W aktu penyel. 
Ongkos 5 tenaga/hari 
Kerja (hari) 
2,50 Rp. 36.562,50 
4. Perhitungan Biaya Peralatan Kerja 
a. Pengadaan 1 Set Peralatan Las Listrik 
Biaya 
Rp. 91.406,25 
Seperti yang disebutkan didepan, dapat diketahui sebagai berikut : 
- Sewa las listrik per hari sebesar Rp. 35.000,-
- Kebutuhan solar per-hari adalah 15 liter (harga solar Rp. 385,-/liter) 
Maka total biaya sewa las ditambah konsumsi solarnya adalah sebesar : 
15 liter x Rp. 385,- = Rp. 5.775,00. Sehingga biaya perhitungan pengadaan 1 
set peralatan las listrik adalah sebagai berikut : 
Waktu Penyelesaian Sewa Las + Solar/hari Biaya 
2.50 hari Rp. 40.775,00 Rp. 101.937,50 
b. Pengadaan 1 set alat potong 
Seperti disebutkan diatas sew a alat potong/hari Rp. 10.000,-, sehingga 
perhitungan biaya pengadaan 1 set alat potong adalah sebagai berikut : 
W aktu Penyelesaian Sewa Alat Potong/hari Biaya 
2.50 hari Rp. 10.000,00 Rp. 25.000,00 
c. Jasa Alat Angkut (Crane kapasitas max. 5 ton) 
Dari daftar standard unit price yang ada di PT. Dok dan Perkapalan 
Surabaya (Persero) untuk pemakaian crane kapasitas max. 5 ton taripnya sebesar 
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Rp. 75.000,-/jam. Mengingat untuk pengangkatan pelat pada peketjaan ini hanya 
sekitar 0,5 jam, maka perhitungan biaya sewa alat angkut ini adalah sebagai 
berikut: 
W aktu yang diperlukan Sewa Crane/jam Biaya 
0,25 Jam Rp. 75.000,00 Rp. 18.750,00 
d. Pengadaan Chain Blockffackle 
Rata-rata setiap pekerjaan replating menggunakan 2 buah chain block atau 
tackle dengan lama pemakaian sekitar 0.25 dari waktu penyelesaian kerja, dengan 
harga sewa tiap 2 buah chain block atau tackle sebesar Rp. 5.000,-
Sehingga biayanya dapat dihitung sebagai berikut : 
Waktu Penyelesaian Waktu Pakai (jam) SewaAlat Biaya 
2.50 hari 3,906 jam Rp. 5.000,00 Rp. 19.530,97 
e. Pengadaan Aliran Tenaga Listrik 
Dari daftar standard unit price yang ada di PT. Dok dan Perkapalan 
Surabaya (Persero) perhitungan untuk daya per-KWH adalah Rp. 400,-. 
Pada pelaksanaan replating tank top ini digunakan : 
2lampu dengan daya masing-masing100 watt 
2 blower dengan daya masing-masing 0,5 HP (373 watt) 
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Maka jumlah biaya untuk daya listrik ini dapat dihitung sebagai berikut : 
Jenis Day a LamaPakai TotalDaya Biaya Listrik 
Lampu 2 x 100 watt 2.506 hari 3.125 KWH Rp. 1.250,00 
Blower 2 x 373 watt 2.506 hari 11.656KWH Rp. 4.662,50 
Total : Rp. 5.912,50 
Dari perhitungan diatas total biaya untuk peralatan kerja adalah sebagai berikut : 
No. Jenis Jumlah Biaya 
1. Las listrik Rp. 101.937,50 
2. Pemotong Rp. 25 .000,00 
3. Crane Rp. 18.750,00 
3. Chain block Rp. 19.530,97 
4. Aliran listrik Rp. 5.912,50 
Total : Rp. 171.130,97 
Kita telah mengetahui dari bab terdahulu bahwa PT. Dok dan Perkapalan 
Surabaya (Persero) menetapkan besarnya overhead perusahaan adalah 15% - 20% 
dan besarnya profit perusahaan adalah 25% - 3 5%, penulis mengambil kondisi 
maksimum dari keduanya sehingga besarnya adalah sebagai berikut : 
- Overhead perusahaan sebesar 20 % 
- Profit/keuntungan perusahaan sebesar 3 5 % 
Dengan jalan menjumlahkan semua biaya-biaya (pada replating pelat tank 
top dengan berat pelat terpasang seberat 297,57 kg) seperti yang diuraikan diatas 
ditambah dengan overhead dan profit perusahaan maka harga pelat yang terpasang 
dapat diketahui, jumlah tersebut adalah sebagai berikut : 
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No. Jenis Jumlah Biayalkg total Jumlah Biaya/ 1 kg 
berat terpasang berat terpasang 
1. Material Pokok Rp. 464.215,25 Rp. 1.560,00 
2. Material Bantu Rp. 110.077,80 Rp. 369,92 
3. Tenaga Kerja Rp. 91.406,25 Rp. 307,17 
4. Peralatan Rp. 171.131,25 Rp. 575,09 
Total : Rp. 836.830,55 Rp. 2.812,18 
5. Overhead Rp. 167.366,11 Rp. 562,44 
6. Profit Rp. 292.890,69 Rp. 984,26 
Total : Rp.1.297.087,35 Rp. 4.358,88 
Sesuai dengan perhitungan di atas, maka penentuan standard unit price 
yang dikenakan pada penggantian pelat tank top setiap kg pelat terpasang (pada 
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EVALUASI PERHITUNGAN SUP Hal. : 70 
STUDI PERBITUNGAN STANDARD UNIT PRICE PADA REPARASI 
PENGGANTIAN PELA T TANK TOP (12 MM) 
1. Perhitungan Biaya Material Pokok (pelat baja) 
Seperti dijelaskan dimuka bahwa, berat jenis pelat 7850 Kglm3 dan 
harganya dipasaran adalah Rp. 1.300,-/K.g disamping itu masih ditambah adanya 
margin 15% s/d 20% (sesuai margin yang ditetapkan oleh PT. Dok dan yang 
penulis amati) maka perhitungan biaya material pokok untuk material pelat yang 
terpasang dapat dihitung sebagai berikut : 
L(m) B(m) Luas (m•) Berat (kg) Margin Harga/kg Biaya 
2,455 1,650 4,051 381,58 20% Rp. 1.300,00 Rp. 595.265,81 
3,855 1.600 6,168 581,03 20% Rp. 1.300,00 Rp. 906.399,94 
Total : Rp.l.501.665,75 
2. Perhitungan Biaya Material Bantu 
a. Perhitungan Biaya Oksigen dan LPG 
Seperti yang telah dijelaskan dibab terdahulu, spesifikasi dan harga dari 
oksigen maupun LPG adalah sebagai berikut : 
a. Oksigen : - Berat jenisnya adalah sebesar 1. 14 kg/m3 
- lsi tiap botol 10 m3 dengan berat bersih 11 .4 kg 
- Harga per botolnya dipasaran Rp. 19.500,-
b. L P G : - Berat jenis dalam bentuk gas adalah 2.32 kg/m3 
-lsi tiap botol49.8 kg 
- Harga perbotolnya dipasaran Rp. 45.000,-. 
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Disamping itu dari Divisi Rendal/PPC memberikan harga ekivalensi dari 
konsumsi kedua gas tersebut terhadap pelat terpasang adalah sebagai berikut: 
- Konsumsi Oksigen : 1 0 % dari berat pelat terpasang 
- Konsumsi LPG : 2.5% dari berat pelat terpasang 
Dari data-data yang ada diatas maka biaya oksigen dan LPG dapat dihitung 
sebagai berikut: 
Berat Pelat Jenis Berat Jumlah Harga/botol Biaya 
(kg) (kg) botol 
962,606 Oksigen 96,261 8,44 Rp. 19.500,00 Rp. 164.656,33 
962,606 LPG 24,065 0.48 Rp. 45.000,00 Rp. 21.745,62 
Total Rp. 186,401,96 
b. Perhitungan Biaya Elektrode Las 
Dari beberapa pengamatan didapat, untuk I batang elektrode pada 
pengelasan : 
- Flat butt joint menghasilkan 
- Overhead butt joint menghasilkan 
- Overhead filled joint menghasilkan 
: 15.0 em panjang lasan 
: 11 . 5 em panjang lasan 
: 12.5 em panjang lasan 
Sedang untuk kebutuhan lain-lain (eye plat, las tek/ikat) diperkirakan 5 % dari 
total kebutuhan elektrode yang digunakan pada pelat terpasang. 
Disamping itu diketahui, berat per-batang elektrode diameter 4mm adalah 54.35 
gram dan harga dipasaran Rp. 2.500,-/kg, sehingga biaya elektrode las dapat 
dihitung sebagai berikut : 
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Lokasi Panjang Juml Posisi Jumlah Biaya 
Pengelasan Pengelasan Pas Batang 
Pelat lama & 2x (6,30+ 1,65) 4 Flat B. 467,20 Rp. 63.480,80 
baru + 1,60 m Joint 
Pelat lama & 2x(6,30+1,65) 1 Over h. 152,35 Rp. 20.700,26 
baru + 1,60 m B. Joint 
Wrang& 2x(1,65x4) + 1 Overh. F. 233,60 Rp. 31.740,40 
Tank Top 2x(1,60x4) m Joint 
Total : 853,15 Rp. 115.921,46 
Jika hal ini ditambah dengan 5% (lain-lain) = 895,81 Rp. 121.717,53 
c. Perhitungan Elektrode Carbon (Gouging) 
Dari pengamatan didapat untuk 1 batang elekrode carbon dapat dipakai 
untuk menggoujing sepanjang 55 em (= 0.55 m) dan harga dipasaran Rp. 750,-
/batang. 
Sehingga perhitungan biaya elektrode carbon dapat dihitung sebagai berikut : 
Panjang Kebutuhan Kawat Harga /batang Biaya 
17.52 m 31,81 Batang Rp. 750,00 Rp. 23 .890,91 
Dari perhitungan diatas total biaya material bantu adalah sebagai berikut : 
No. Jenis Jumlah Biaya 
1. Oksigen dan LPG Rp. 186,401,96 
2. Elektrode Rp. 121.717,53 
3. Elektrode Carbon Rp. 23.890,91 
Total : Rp. 332.010,40 
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3. Perbitungan Biaya Tenaga Kerja 
Pada setiap lokasi/posisi pekerjaan rata-rata diselesaikan oleh satu 
tim/regu yang terdiri dari 4 tukang dan 1 pembantu, yang mana seperti disebutkan 
didepan bahwa ongkoslbiayanya adalah sebagai berikut: 
Tukang (rata-rata) sebesar Rp. 1.250,-/jam 
- Pembantu (rata-rata) sebesar Rp. 850,-/Jam. 
Jika satu tirnlregu terdiri dari 5 tenaga seperti komposisi diatas dan jam kerja 
efektifnya diambil 6,25 jam/hari, maka ongkos/biaya tenaga kerja untuk satu 
tim/regu sebesar Rp. 36.562,50/hari. 
Maka perhitungan biaya tenaga kerjanya adalah sebagai berikut 
Waktu penyelesaian 
Ongkos 5 tenagalhari 
Kerja (hari) 
7,10 Rp. 36.562,50 
4. Perhitungan Biaya Peralatan Kerja 
a. Pengadaan 1 Set Peralatan Las Listrik 
Biaya 
Rp. 289.502,50 
Seperti yang disebutkan didepan, dapat diketahui sebagai berikut : 
- Sewa las listrik per hari sebesar Rp. 35.000,-
- Kebutuhan solar per-hari adalah 15 liter (harga solar Rp. 385,-/liter) 
Maka total biaya sewa las ditambah konsumsi solarnya adalah sebesar : 
15 liter x Rp. 385,- = Rp. 5.775,00. Sehingga biaya perhitungan pengadaan 1 
set peralatan las listrik adalah sebagai berikut : 
W aktu Penyelesaian Sewa Las + Solar/hari Biaya 
7.10 hari Rp. 40.775,00 Rp. 289.502,50 
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b. Pengadaan 1 set alat potong 
Seperti disebutkan diatas sewa alat potong/hari Rp. 10.000,-, sehingga 
perhitungan biaya pengadaan 1 set alat potong adalah sebagai berikut : 
Waktu Penyelesaian Sewa Alat Potonglhari Biaya 
7.10 hari Rp. 10.000,00 Rp. 71.000,00 
c. Jasa Alat Angkut (Crane kapasitas max. 5 ton) 
Dari daftar standard unit price yang ada di PT. Dok dan Perkapalan 
Surabaya (Persero) untuk pemakaian crane kapasitas max. 5 ton taripnya sebesar 
Rp. 75.000,-/jam. Mengingat untuk pengangkatan pelat pada peketjaan ini hanya 
sekitar 0,5 jam, maka perhitungan biaya sewa alat angkut ini adalah sebagai 
berikut: 
Waktu yang diperlukan Sewa Crane/jam Biaya 
0,50 Jam Rp. 75.000,00 Rp. 37.500,00 
d. Pengadaan Chain Block/Tackle 
Rata-rata setiap pekerjaan replating menggunakan 2 buah chain block atau 
tackle dengan lama pemakaian sekitar 0.25 dari waktu penyelesaian ketja, dengan 
harga sewa tiap 2 buah chain block atau tackle sebesar Rp. 5.000,-
Sehingga biayanya dapat dihitung sebagai berikut : 
W aktu Penyelesaian Waktu Pakai Gam) Sewa Alat Biaya 
7,10hari 11.094 jam Rp. 5.000,00 Rp. 55.468,75 
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e. Pengadaan Udara Bertekanan (Air Compressor) 
Dari PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) didatkan perhitungan 
untuk supply udara tekan per-hari adalah Rp. 36.000,- dan dalam pemakaian 
pekerjaan ini (untuk goujing dan gurinda) selama 3 jam, sehingga perhitungan 
beban untuk biaya udara tekan adalah sebagai berikut : 
W aktu yang diperlukan Harga pemakaianlhari Biaya 
3,00 Jam Rp. 36.000,00 Rp. 17.280,00 
f. Pengadaan Aliran Tenaga Listrik 
Dari daftar standard unit price yang ada di PT. Dok dan Perkapalan 
Surabaya (Persero) perhitungan untuk daya per-KWH adalah Rp. 400,-. 
Pada pelaksanaan replating tank top ini digunakan : 
3 lampu dengan daya masing-masing100 watt 
3 blower dengan daya masing-masing 0,5 HP (373 watt) 
Maka jumlah biaya untuk daya listrik ini dapat dihitung sebagai berikut : 
Jenis Day a LamaPakai Total Daya Biaya Listrik 
Lampu 2 x 100 watt 7,10 hari 8,875KWH Rp. 3.550,00 
Blower 2 x 373 watt 7,10 hari 33,104KWH Rp. 13 .241,50 
Total : Rp. 16.791,50 
MILIK PERPUSTAKAAN 
fNSTITUT TEKNOLOGI 
SEPULUH - NOPEMBER' 
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Dari perhitungan diatas total biaya untuk peralatan kerja adalah sebagai berikut : 
No. Jenis Jumlah Biaya 
1. Las listrik Rp. 289.502,50 
2. Pemotong Rp. 71.000,00 
3. Crane Rp. 37.500,00 
4. Chain block Rp. 55.468,75 
5. Udara tekan Rp. 17.280,00 
6. Aliran listrik Rp. 16.791,50 
Total: Rp. 487.542,75 
Kita telah mengetahui dari bah terdahulu bahwa PT. Dok dan Perkapalan 
Surabaya (Persero) menetapkan besarnya overhead perusahaan adalah 15%- 20% 
dan besarnya profit perusahaan adalah 25%- 35%, penulis mengambil kondisi 
maksimum dari keduanya sehingga besarnya adalah sebagai berikut : 
- Overhead perusahaan sebesar 20 % 
- Profit/keuntungan perusahaan sebesar 3 5 % 
Dengan jalan menjumlahkan semua biaya-biaya (pada replating pelat tank 
top dengan berat pelat terpasang seberat 962,61 kg) seperti yang diuraikan diatas 
ditambah dengan overhead dan profit perusahaan maka harga pelat yang terpasang 
dapat diketahui, jumlah tersebut adalah sebagai berikut : 
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No. Jenis Jumlah Biaya/kg total Jumlah Biaya/1 kg 
berat terpasang beratterpasang 
1. Material Pokok Rp. 1.501.665,75 Rp. 1.560,00 
2: Material Bantu Rp. 332.010,40 Rp. 344,91 
3. Tenaga Kerja Rp. 259.593,75 Rp. 269,68 
4. Peralatan Rp. 487.542,75 Rp. 506,48 
Total : Rp. 2.580.812,65 Rp. 2.681,07 
5. Overhead Rp. 516.162,53 Rp. 536,21 
6. Profit Rp. 903 .284,43 Rp. 938,37 
Total: Rp. 4.000.259,61 Rp. 4.155,65 
Sesuai dengan perhitungan di atas, maka penentuan standard unit price 
yang dikenakan pada penggantian pelat tank top setiap kg pelat terpasang (pada 
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STUDI PERHITUNGAN STANDARD UNIT PRICE PADA REPARASI 
PENGGANTIAN PELAT LAMBUNG BENTUK RATA (10 MM) 
1. Perhitungan Biaya Material Pokok (pelat baja) 
Seperti dijelaskan dimuka bahwa, berat jenis pelat 7850 Kg/m3 dan 
harganya dipasaran adalah Rp. 1.300,-/Kg disamping itu masih ditambah adanya 
margin 15% s/d 20% (sesuai margin yang ditetapkan oleh PT. Dok) maka 
perhitungan biaya material pokok untuk material pelat yang terpasang dapat 
dihitung sebagai berikut : 
L(m) B(m) Luas (m1) Berat (kg) 
3,275 1,150 3,766 295,65 
2. Perhitungan Biaya Material Bantu 
a. Perhitungan Biaya Oksigen dan LPG 
Margin Harga/kg Biaya 
20% Rp. 1.300,00 Rp. 461,214,98 
Seperti yang telah dijelaskan dibab terdahulu, spesifikasi dan harga dari 
oksigen maupun LPG adalah sebagai berikut : 
a. Oksigen : - Berat jenisnya adalah sebesar 1.14 kg/m3 
-lsi tiap botol10 m3 dengan berat bersih 11 .4 kg 
- Harga per botolnya dipasaran Rp. 19.500,-
b. L P G : - Berat jenis dalam bentuk gas adalah 2.32 kglm3 
-lsi tiap botol49.8 kg 
- Harga perbotolnya dipasaran Rp. 45 .000,-. 
Disamping itu dari Divisi Rendal/PPC memberikan harga ekivalensi dari 
konsumsi kedua gas tersebut terhadap pelat terpasang adalah sebagai berikut: 
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- Konsumsi Oksigen : 10 % dari berat pelat terpasang 
- Konsumsi LPG : 2.5% dari berat pelat ierpasang 
Dari data-data yang ada diatas maka biaya oksigen dan LPG dapat dihitung 
sebagai berikut: 
Berat Pelat Jenis Berat Jurnlah Harga/botol Biaya 
(kg) (kg) botol 
295,651 Oksigen 29,565 2,59 Rp. 19.500,00 Rp. 50.571,82 
295,651 LPG 7,391 0,15 Rp. 45.000,00 Rp. 6.678,85 
Total Rp. 57.250,67 
b. Perhitungan Biaya Elektrode Las 
Dari beberapa pengamatan didapat, untuk 1 batang elektrode pada 
pengelasan : 
- Horisontal butt joint menghasilkan 
- Vertikal up butt joint menghasilkan 
- Vertikal down butt joint menghasilkan 
: 13.0 em panjang lasan 
: 11 .0 em panjang lasan 
: 09,5 em panjang lasan 
Sedang untuk kebutuhan lain-lain (eye plat, las teklikat) diperkirakan 5 % dari 
total kebutuhan elektrode yang digunakan pada pelat terpasang. 
Pada pengelasan vertikal antara pelat lama dan pelat barn diasumsikan 
menggunakan sistem pengelasan vertikal up dan vertikal down dengan 
perbadingan 50% : 500/o. 
Disamping itu diketahui, berat per-batang elektrode diameter 4mm adalah 54.35 
gram dan harga dipasaran Rp. 2.500,-/kg, sehingga biaya elektrode las dapat 
dihitung sebagai berikut : 
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Lokasi Panjang Juml Posisi Jumlah Biaya 
Pengelasan Pengelasan Pas Batang 
Pelat lama & 2 x 3.275 m 4 Horisontal 201.54 Rp. 27.384,04 
baru horisontal Butt Joint 
Pelat lama & 2 x 1,150m 4 Vert.Up & 17.36 Rp. 2.358,58 
baru, vertikal Vert.Dwn 
Wrang& 6 X 10 biji X 1 Vertikal 54.55 Rp. 7.441,36 
Tank Top 0.1 m Up 
Total 
Jika hal ini ditambah dengan 5 % (lain-lain) = 
273,44 Rp. 37.153,98 
287,11 Rp. 39.011,69 
Dari perhitungan diatas total biaya material bantu adalah sebagai berikut : 
No. Jenis Jumlah Biaya 
1. Oksigen dan LPG Rp. 57.250,67 
2. Elektrode Rp. 39.011,69 
Total : Rp. 96.262,36 
3. Perhitungan Biaya Tenaga Kerja 
Pada setiap lokasi/posisi pekerjaan rata-rata diselesaikan oleh satu 
tim/regu yang terdiri dari 4 tukang dan 1 pembantu, yang mana seperti disebutkan 
didepan bahwa ongkoslbiayanya adalah sebagai berikut: 
Tukang (rata-rata) sebesar Rp. 1.250,-/jam 
- Pembantu (rata-rata) sebesar Rp. 850,-/Jam. 
Jika satu tim/regu terdiri dari 5 tenaga seperti komposisi diatas dan jam kerja 
efektifnya diambil 6,25 jam/hari, maka ongkoslbiaya tenaga kerja untuk satu 
tim/regu sebesar Rp. 36.562,50/hari. 
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Maim perhitungan biaya tenaga kerjanya adalah sebagai berikut 
W aktu penyelesaian 
Ongkos 5 tenaga/hari 
Kerja (hari) 
1,80 Rp. 36.562,50 
4. Perhitungan Biaya Peralatan Kerja 
a. Pengadaan 1 Set Peralatan Las Listrik 
Biaya 
Rp. 65.812,50 
Seperti yang disebutkan didepan, dapat diketahui sebagai berikut : 
- Sewa las listrik per hari sebesar Rp. 35.000,-
- Kebutuhan solar per-hari adalah 15 liter (harga solar Rp. 385,-/liter) 
Maka total biaya sewa las ditambah konsumsi solarnya adalah sebesar : 
15 liter x Rp. 385,- = Rp. 5.775,00. Sehingga biaya perhitungan pengadaan 1 
set peralatan las listrik adalah sebagai berikut : 
Waktu Penyelesaian Sewa Las + Solar/hari Biaya 
1,80 hari Rp. 40.775,00 Rp. 73 .395,00 
b. Pengadaan 1 set alat potong 
Seperti disebutkan diatas sewa alat potong/hari Rp. 10.000,-, sehingga 
perhitungan biaya pengadaan 1 set alat potong adalah sebagai berikut : 
Waktu Penyelesaian Sewa Alat Potong/hari Biaya 
1,80 hari Rp. 10.000,00 Rp. 18.000,00 
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c. Jasa Alat Angkut (Crane kapasitas max. 5 ton) 
Dari daftar standard unit price yang ada di PT. Dok dan Perkapalan 
Surabaya (Persero) untuk pemakaian crane kapasitas max. 5 ton taripnya sebesar 
Rp. 75.000,-/jam. Mengingat untuk pengangkatan pelat pada peketjaan ini hanya 
sekitar 0,25 jam, maka perhitungan biaya sewa alat angkut ini adalah sebagai 
berikut : 
Waktu yang diperlukan Sewa Crane/jam Biaya 
0,25 Jam Rp. 75.000,00 Rp. 18.750,00 
d. Pengadaan Chain Block/Tackle 
Rata-rata setiap pekerjaan replating menggunakan 2 buah chain block atau 
tackle dengan lama pemakaian sekitar 0.25 dari waktu penyelesaian ketja, dengan 
harga sewa tiap 2 buah chain block atau tackle sebesar Rp. 5.000,-
Sehingga biayanya dapat dihitung sebagai berikut : 
Waktu Penyelesaian Waktu Pakai (jam) Sewa Alat Biaya 
1,80 hari 2,813 jam Rp. 5.000,00 Rp. 14.062,50 
Dari perhitungan diatas total biaya untuk peralatan kerja adalah sebagai berikut : 
No. Jenis Jumlah Biaya 
1. Las listrik Rp. 73 .395,00 
2. Pemotong Rp. 18.000,00 
3. Crane Rp. 18.750,00 
4. Chain block Rp. 14.062,50 
Total : Rp. 124.207,50 
EVALUASI PERHITUNGAN SUP Hal.: 84 
Kita telah mengetahui dari bab terdahulu bahwa PT. Dok dan Perkapalan 
Surabaya (Persero) menetapkan besarnya overhead perusahaan adalah 15%- 20% 
dan besarnya profit perusahaan adalah 25%- 35%, penulis mengambil kondisi 
maksimum dari keduanya sehingga besarnya adalah sebagai berikut : 
- Overhead perusahaan sebesar 20 % 
- Profitlkeuntungan perusahaan sebesar 3 5 % 
Dengan jalan menjumlahkan semua biaya-biaya (pada replating lambung 
bentuk rata dengan berat pelat terpasang seberat 295,65 kg) seperti yang 
diuraikan diatas ditambah dengan overhead dan profit perusahaan maka harga 
pelat yang terpasang dapat diketahui, jumlah tersebut adalah sebagai berikut : 
No. Jenis Jumlah Biayalkg total Jumlah Biaya/ 1 kg 
berat terpasang berat terpasang 
1. Material Pokok Rp. 461.214,98 Rp. 1.560,00 
2. Material Bantu Rp. 96.262,36 Rp. 325,59 
3. Tenaga Kerja Rp. 65 .812,50 Rp. 222,60 
4. Perala tan Rp. 124.207,50 Rp. 420,12 
Total : Rp. 747.497,33 Rp. 2.528,31 
5. Overhead Rp. 149.499,47 Rp. 505,66 
6. Profit Rp. 261.624,07 Rp. 884,91 
Total : Rp. 1.158.620,87 Rp. 3.918,89 
Sesuai dengan perhitungan di atas, maka penentuan standard unit price 
yang dikenakan pada penggantian pelat tank top setiap kg pelat terpasang (pada 
posisi ini) adalah sebesar: Rp. 3.918,89/kg 
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Metode Pengelasan antara 
Gadlng dengan pelat lambung 
Gambar IV.4. : Obyek Penelitian 
Jenis Pekerjaan: Replating Lambung Bilga 
(lengkung) 
Tebal Pelat : 10 mm 
Jarak Gading : 600 mm 
Nama Kapal : KM SHOWA MARU 
EVALUASI PERHITUNGAN SUP Hal. : 86 
STUDI PERHITUNGAN STANDARD UNIT PRICE PADA REPARASI 
PENGGANTIAN PELA T BILGA (BENTUK LENGKUNG) 10 MM 
1. Perhitungan Biaya Material Pokok (pelat baja) 
Seperti dijelaskan dimuka bahwa, berat jenis pelat 7850 Kg/m3 dan 
harganya dipasaran adalah Rp. 1.300,-/Kg disamping itu masih ditambah adanya 
margin 15% s/d 20% (sesuai margin yang ditetapkan oleh PT. Dok) maka 
perhitungan biaya material pokok untuk material pelat yang terpasang dapat 
dihitung sebagai berikut : 
L(m) B (m) Luas (m•) Berat (kg) Margin Harga/kg Biaya 
3.900/ 0.725/ 3.461 271.71 20% Rp. 1.300,00 Rp. 423.864,68 
3.910 1.050 
2. Perhitungan Biaya Material Bantu 
a. Perhitungan Biaya Oksigen dan LPG 
Seperti yang telah dijelaskan dibab terdahulu, spesifikasi dan harga dari 
oksigen maupun LPG adalah sebagai berikut : 
a. Oksigen : - Berat jenisnya adalah sebesar 1.14 kg/m3 
- lsi tiap botol 10 m3 dengan berat bersih 11.4 kg 
- Harga per botolnya dipasaran Rp. 19.500,-
b. L P G : - Berat jenis dalam bentuk gas adalah 2.32 kg/m3 
-lsi tiap botol49.8 kg 
- Harga perbotolnya dipasaran Rp. 45.000,-. 
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Disamping itu dari Divisi Rendal/PPC memberikan harga ekivalensi dari 
konsumsi kedua gas tersebut terhadap pelat terpasang adalah sebagai berikut: 
- Konsumsi Oksigen : 10 % dari berat pelat terpasang 
- Konsumsi LPG : 2.5% dari berat pelat terpasang 
Dari data-data yang ada diatas maka biaya oksigen dan LPG dapat dihitung 
sebagai berikut: 
Berat Pelat Jenis Berat Jumlah Hargalbotol Biaya 
(kg) (kg) botol 
271.71 Oksigen 27,171 2,38 Rp. 19.500,00 Rp. 46.476,39 
271.71 LPG 6,793 0,14 Rp. 45.000,00 Rp. 6.137,98 
Total Rp. 52.614,37 
b. Perhitungan Biaya Elektrode Las 
Dari beberapa pengamatan didapat, untuk 1 batang elektrode pada 
pengelasan : 
- Horisontal butt joint menghasilkan 
- Vertikal up butt joint menghasilkan 
- Vertikal down butt joint menghasilkan 
: 13.0 em panjang lasan 
: 11.0 em panjang lasan 
: 09,5 em panjang lasan 
Sedang untuk kebutuhan lain-lain (eye plat, las tek/ikat) diperkirakan 5 % dari 
total kebutuhan elektrode yang digunakan pada pelat terpasang. 
Pada pengelasan vertikal antara pelat lama dan pelat baru diasumsikan 
menggunakan sistem pengelasan vertikal up dan vertikal down dengan 
perbadingan 50% : 500/o. 
Disamping itu diketahui, berat per-batang elektrode diameter 4 nun adalah 54.35 
gram dan harga dipasaran Rp. 2.500,-/kg, sehingga biaya elektrode las dapat 
dihitung sebagai berikut : 
EVALUASI PERHITUNGAN SUP 
Lokasi Panjang Juml Posisi 
Pengelasan Pengelasan Pas 
Pelat lama & 2 X (3,900 + 4 Horisontal 
baru horisontal 3,910) m Butt Joint 
Pelat lama & 2 X (0,725 + 4 Vert.Up & 
baru, vertikal 1,050) m Vert.Dwn 
Garling & 46 buah x 0.1 1 Vertikal 
Pelat Lambung m Up 
Total 




240,31 Rp. 32.651,81 
69,27 Rp. 9.411,83 
41,82 Rp. 5.682,05 
351,39 Rp. 47.745,69 
368,96 Rp. 50.132,97 
Dari perhitungan diatas total biaya material bantu adalah sebagai berikut : 
No. Jenis Jumlah Biaya 
1. Oksigen dan LPG Rp. 52.614,37 
2. Elektrode Rp. 50.132,97 
Total: Rp. 102.747,34 
3. Perhitungan Biaya Tenaga Kerja 
Pada setiap lokasi/posisi pekerjaan rata-rata diselesaikan oleh satu 
tim/regu yang terdiri dari 4 tukang dan 1 pembantu, yang mana seperti disebutkan 
didepan bahwa ongkos/biayanya adalah sebagai berikut: 
Tukang (rata-rata) sebesar Rp. 1.250,-/jam 
- Pembantu (rata-rata) sebesar Rp. 850,-/Jam. 
Jika satu tim/regu terdiri dari 5 tenaga seperti komposisi diatas dan jam kerja 
efektifnya diambil 6,25 jamlhari, maka ongkos/biaya tenaga kerja untuk satu 
tim/regu sebesar Rp. 36.562,50/hari. 
EVALUASI PERHITUNGAN SUP Hal.: 89 
Maka perhitungan biaya tenaga keijanya adalah sebagai berikut 
Waktu penyelesaian 
Ongkos 5 tenaga/hari 
Keij a (hari) 
2,30 Rp. 36.562,50 
4. Perhitungan Biaya Peralatan Kerja 
a. Pengadaan 1 Set Peralatan Las Listrik 
Biaya 
Rp. 84.093,75 
Seperti yang disebutkan didepan, dapat diketahui sebagai berikut : 
- Sewa las listrik per hari sebesar Rp. 35.000,-
- Kebutuhan solar per-hari adalah 15 liter (harga solar Rp. 385,-/liter) 
Maka total biaya sewa las ditambah konsumsi solarnya adalah sebesar : 
15 liter x Rp. 385,- = Rp. 5.775,00. Sehingga biaya perhitungan pengadaan 1 
set peralatan las listrik adalah sebagai berikut : 
Waktu Penyelesaian Sewa Las + Solar/hari Biaya 
2,30 hari Rp. 40.775,00 Rp. 93.782,50 
b. Pengadaan 1 set alat potong 
Seperti disebutkan diatas sewa alat potong/hari Rp. 10.000,-, sehingga 
perhitungan biaya pengadaan 1 set alat potong adalah sebagai berikut : 
Waktu Penyelesaian Sewa Alat Potong/hari Biaya 
2,30 hari Rp. 10.000,00 Rp.23. 000,00 
EVALUASI PERHITUNGAN SUP Ha~.: 90 
c. Jasa Alat Angkut (Crane kapasitas max. 5 ton) 
Dari daftar standard unit price yang ada di PT. Dok dan Perkapalan 
Surabaya (Persero) untuk pemakaian crane kapasitas max. 5 ton taripnya sebesar 
Rp. 75.000,-/jam. Mengingat untuk pengangkatan pelat pada pekerjaan ini hanya 
sekitar 0,25 jam, maka perhitungan biaya sewa alat angkut ini adalah sebagai 
berikut: 
W aktu yang diperlukan Sewa Crane/jam Biaya 
0,25 Jam Rp. 75.000,00 Rp. 18.750,00 
d. Pengadaan Chain Block/Tackle 
Rata-rata setiap pekerjaan replating menggunakan 2 buah chain block atau 
tackle dengan lama pemakaian sekitar 0.25 dari waktu penyelesaian kerja, dengan 
harga sewa tiap 2 buah chain block atau tackle sebesar Rp. 5.000,-
Sehingga biayanya dapat dihitung sebagai berikut : 
Waktu Penyelesaian Waktu Pakai Gam) Sewa Alat Biaya 
2,30 hari 3,59 jam Rp. 5.000,00 Rp. 17.968,75 
d. Biaya roll pelat 
Seperti disebutkan di bah terdahulu biaya roll pelat di PT. Dok dan 
Perkapalan Surabaya per-ton (1000 kg) sebesar Rp. 60.000,- sehingga 
perhitungan biaya pengerolan pelat lambung ini adalah sebagai berikut : 
Berat Pelat (kg) Harga/kg Biaya 
271,71 Rp. 120.000,00 Rp. 32.604,98 
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Dari perhitungan diatas total biaya untuk peralatan kerja adalah sebagai berikut : 
No. Jenis Jumlah Biaya 
1. Las listrik Rp. 93.782,50 
2. Pemotong Rp. 23.000,00 
3. Crane Rp. 18.750,00 
4. Chain block Rp. 17.968,75 
5. Roll pelat Rp. 32.604,98 
Total: Rp. 186.106,23 
Kita telah mengetahui dari bab terdahulu bahwa PT. Dok dan Perkapalan 
Surabaya (Persero) menetapkan besarnya overhead perusahaan adalah 15% - 20% 
dan besamya profit perusahaan adalah 25%- 35%, penulis mengambil kondisi 
maksimum dari keduanya sehingga besarnya adalah sebagai berikut : 
- Overhead perusahaan sebesar 20 % 
- Profitlkeuntungan perusahaan sebesar 3 5 % 
Dengan jalan menjumlahkan semua biaya-biaya (pada replating pelat bilga 
(bentuk lengkung) dengan berat pelat terpasang seberat 271,71 kg) seperti yang 
diuraikan diatas ditambah dengan overhead dan profit perusahaan maka harga 
pelat yang terpasang dapat diketahui, jumlah tersebut adalah sebagai berikut : 
EVALUASI PERHITUNGAN SUP Hal.: 92 
No. Jenis Jumlah Biaya/kg total Jumlah Biaya/1 kg 
berat terpasang berat terpasang 
1. Material Pokok Rp. 423.864,68 Rp. 1.560,00 
2. Material Bantu Rp. 102.747,34 Rp. 378,15 
3. Tenaga Kerja Rp. 84.093,75 Rp. 309,50 
4. Perala tan Rp. 186.106,23 Rp. 684,95 
Total : Rp. 796.811,99 Rp. 2.932,60 
5. Overhead Rp. 159.362,40 Rp. 586,52 
6. Profit Rp. 278.884,20 Rp. 1.026,41 
Total : Rp. 1.235.058,59 Rp. 4.545,53 
Sesuai dengan perhitungan di atas, maka penentuan standard unit price 
yang dikenakan pada penggantian pelat bilga setiap kg pelat terpasang (pada 
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KM PERMINA SUPPLY XXI 
EVALUASI PERHITUNGAN SUP Hal.: 94 
STUDI PERHITUNGAN STANDARD UNIT PRICE PADA REPARASI 
PENGGANTIAN PELA T GELADAK (10 MM) 
1. Perbitungan Biaya Material Pokok (pelat baja) 
Seperti dijelaskan dimuka bahwa, berat jenis pelat 7850 Kg/m3 dan 
harganya dipasaran adalah Rp. 1.300,-/Kg disamping itu masih ditambah adanya 
margm 15% s/d 20% (sesuai margin yang ditetapkan oleh PT. Dok) maka 
perhitungan biaya material pokok untuk material pelat yang terpasang dapat 
dihitung sebagai berikut : 
L(m) B (m) Luas (m) Berat (kg) Margin Harga/kg Biaya 
2,180 1,870 4,077 320,01 15% Rp. 1.300,00 Rp. 478.419,58 
2. Perbitungan Biaya Material Bantu 
a. Perhitungan Biaya Oksigen dan LPG 
Seperti yang telah dijelaskan dibab terdahulu, spesifikasi dan harga dari 
oksigen maupun LPG adalah sebagai berikut : 
a. Oksigen : - Berat jenisnya adalah sebesar 1. 14 kglm3 
-lsi tiap botol10 m3 dengan berat bersih 11 .4 kg 
- Harga per botolnya dipasaran Rp. 19.500,-
b. L P G : - Berat jenis dalam bentuk g~s adalah 2.32 kglm3 
-lsi tiap botol49.8 kg 
- Harga perbotolnya dipasaran Rp. 45.000,-. 
Disamping itu dari Divisi Rendal/PPC memberikan harga ekivalensi dari 
konsumsi kedua gas tersebut terhadap pelat terpasang adalah sebagai berikut: 
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- Konsumsi Oksigen : 10 % dari berat pelat terpasang 
- Konsumsi LPG : 2.5% dari berat pelat terpasang 
Dari data-data yang ada diatas maka biaya oksigen dan LPG dapat dihitung 
sebagai berikut: 
Berat Pelat Jenis Berat Jumlah Hargalbotol Biaya 
(kg) (kg) botol 
320,01 Oksigen 32,001 2,81 Rp. 19.500,00 Rp. 54.739,08 
320,01 LPG 8,000 0,16 Rp. 45.000,00 Rp. 7.229,21 
Total Rp. 61.968,29 
b. Perhitungan Biaya Elektrode Las 
Dari beberapa pengamatan didapat, untuk 1 batang elektrode pada 
pengelasan : 
- Flat butt joint menghasilkan 
- Overhead butt joint menghasilkan 
- Overhead filled joint menghasilkan 
: 15.0 em panjang lasan 
: 11 .5 em panjang lasan 
: 12.5 em panjang lasan 
Sedang untuk kebutuhan lain-lain (eye plat, las tek/ikat) diperkirakan 5 % dari 
total kebutuhan elektrode yang digunakan pada pelat terpasang. 
Disamping itu diketahui, berat per-batang elektrode diameter 4mm adalah 54.35 
gram dan harga dipasaran Rp. 2.500,-/kg, sehingga biaya elektrode las dapat 
dihitung sebagai berikut : 
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kasi Panjang Juml Posisi Jumlah Biaya 
Pengelasan Pengelasan Pas Batang 
Pelat lama & (2, 180+ 1 ,870) 3 Flat B. 163,06 Rp. 22.156,32 
baru x2 m Joint 
Pelat lama & (2, 180+ 1 ,870) 1 Over h. 70,90 Rp. 9.633,18 
baru x2 m B. Joint 
Penumpu 2x4x1.870 m 1 Overh. F. 51.20 Rp. 6.956,80 
dng. geladak Joint 
Total 
Jika hal ini ditambah dengan 5 % (lain-lain) = 
285,16 Rp. 38.746,30 
399,42 Rp. 40.683,62 
Dari perhitungan diatas, total biaya material bantu adalah sebagai berikut : 
No. Jenis Jumlah Biaya 
1. Oksigen dan LPG Rp. 61 .968,29 
2. Elektrode Rp. 40.683,62 
Total : Rp. 102.651,91 
3. Perhitungan Biaya Tenaga Kerja 
Pada setiap lokasi/posisi pekerjaan rata-rata diselesaikan oleh satu 
tim/regu yang terdiri dari 4 tukang dan 1 pembantu, yang mana seperti disebutkan 
didepan bahwa ongkos/biayanya adalah sebagai berikut: 
Tukang (rata-rata) sebesar Rp. 1.250,-/jam 
Pembantu (rata-rata) sebesar Rp. 850,-/Jam. 
Jika satu tirnlregu terdiri dari 5 tenaga seperti komposisi diatas dan jam kerja 
efektifnya diambil 6,25 jam/hari, maka ongkos/biaya tenaga kerja untuk satu 
tim/regu sebesar Rp. 36.562,50/hari. 
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Maka perhitungan biaya tenaga kerjanya adalah sebagai berikut 
Waktu penyelesaian 
Ongkos 5 tenagalhari 
Kerj a (hari) 
1,30 Rp. 36.562,50 
4. Perhitungan Biaya Peralatan Kerja 
a. Pengadaan 1 Set Peralatan Las Listrik 
Biaya 
Rp. 47.531,25 
Seperti yang disebutkan didepan, dapat diketahui sebagai berikut : 
- Sewa las listrik per hari sebesar Rp. 35.000,-
- Kebutuhan solar per-hari adalah 15 liter (harga solar Rp. 385,-/liter) 
Maka total biaya sewa las ditambah konsumsi solarnya adalah sebesar : 
15 liter x Rp. 385,- = Rp. 5.775,00. Sehingga biaya perhitungan pengadaan 1 
set peralatan las listrik adalah sebagai berikut : 
Waktu Penyelesaian Sewa Las + Solar/hari Biaya 
1,30 hari Rp. 40.775,00 Rp. 53 .007,50 
b. Pengadaan 1 set alat potong 
Seperti disebutkan diatas sewa alat potong/hari Rp. 10.000,-, sehingga 
perhitungan biaya pengadaan 1 set alat potong adalah sebagai berikut : 
Waktu Penyelesaian Sewa Alat Potong/hari Biaya 
1,30 hari Rp. 10.000,00 Rp.l3 .000,00 
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c. Jasa Alat Angkut (Crane kapasitas max. 5 ton) 
Dari daftar standard unit price yang ada di PT. Dok dan Perkapalan 
Surabaya (Persero) untuk pemakaian crane kapasitas max. 5 ton taripnya sebesar 
Rp. 75 .000,-/jam. Mengingat untuk pengangkatan pelat pada pekeijaan ini hanya 
sekitar 0,20 jam, maka perhitungan biaya sewa alat angkut ini adalah sebagai 
berikut: 
W aktu yang diperlukan Sewa Crane/jam Biaya 
0,20 Jam Rp. 75 .000,00 Rp. 15.000,00 
d. Pengadaan Chain Block/Tackle 
Rata-rata setiap pekeijaan replating menggunakan 2 buah chain block atau 
tackle dengan lama pemakaian sekitar 0.25 dari waktu penyelesaian kerja, dengan 
harga sewa tiap 2 buah chain block atau tackle sebesar Rp. 5.000,-
Sehingga biayanya dapat dihitung sebagai berikut : 
W aktu Penyelesaian Waktu Pakai Gam) Sewa Alat Biaya 
1,30 hari 1,625 jam Rp. 5.000,00 Rp. 8.125,00 
Dari perhitungan diatas total biaya untuk peralatan kerja adalah sebagai berikut : 
No. Jenis Jumlah Biaya 
1. Las listrik Rp. 53.007,50 
2. Pemotong Rp. 13.000,00 
3. Crane Rp. 15.000,00 
4. Chain block Rp. 8.125,00 
Total : Rp. 89.132,50 
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Kita telah mengetahui dari bah terdahulu bahwa PT. Dok dan Perkapalan 
Surabaya (Persero) menetapkan besarnya overhead perusahaan adalah 15% - 20% 
dan besarnya profit perusahaan adalah 25%- 35%, penulis mengambil kondisi 
maksimum dari keduanya sehingga besamya adalah sebagai berikut : 
- Overhead perusahaan sebesar 20 % 
- Profit/keuntungan perusahaan sebesar 3 5 % 
Dengan jalan menjumlahkan semua biaya-biaya (pada replating pelat 
geladak dengan berat pelat terpasang seberat 320,01 kg) seperti yang diuraikan 
diatas ditambah dengan overhead dan profit perusahaan maka harga pelat yang 
terpasang dapat diketahui, jumlah tersebut adalah sebagai berikut : 
No. Jenis Jumlah Biayafk:g total Jumlah Biaya/ 1 kg 
berat terpasang berat terpasang 
1. Material Pokok Rp. 478.419,58 Rp. 1.495,00 
2. Material Bantu Rp. 102.651,91 Rp. 320,77 
3. Tenaga Kerja Rp. 47.531,25 Rp. 148,53 
4. Peralatan Rp. 89.132,50 Rp. 278,53 
Total : Rp. 717.735,25 Rp. 2.242,83 
5. Overhead Rp. 143.547,05 Rp. 448,57 
6. Profit Rp. 251.207,34 Rp. 784,99 
Total : Rp. 1.112.489,63 Rp. 3.476,39 
Sesuai dengan perhitungan di atas, maka penentuan standard unit price 
yang dikenakan pada penggantian pelat geladak setiap kg pelat terpasang (pada 
posisi ini) adalah sebesar : Rp. 3.476,39/kg 
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STUDI PERHITUNGAN STANDARD UNIT PRICE PADA REPARASI 
PENGGANTIAN PELA T GELADAK (8 MM) 
1. Perhitungan Biaya Material Pokok (pelat baja) 
Seperti dijelaskan dimuka bahwa, berat jenis pelat 7850 Kg/m3 dan 
harganya dipasaran adalah Rp. 1.300,-/K.g disamping itu masih ditambah adanya 
margm 15% s/d 20% (sesuai margin yang ditetapkan oleh PT. Dok) maka 
perhitungan biaya material pokok untuk material pelat yang terpasang dapat 
dihitung sebagai berikut : 
L(m) B (m) Luas (m) Berat (kg) Margin Hargalkg Biaya 
2,700 1,250 3,375 211,95 15% Rp. 1.300,00 Rp. 316.865,25 
2. Perhitungan Biaya Material Bantu 
a. Perhitungan Biaya Oksigen dan LPG 
Seperti yang telah dijelaskan dibab terdahulu, spesifikasi dan harga dari 
oksigen maupun LPG adalah sebagai berikut : 
a. Oksigen : - Berat jenisnya adalah sebesar 1.14 kg/m3 
-lsi tiap botol10 m3 dengan berat bersih 11.4 kg 
- Harga per botolnya dipasaran Rp. 19.500,-
b. LPG : - Berat jenis dalam bentuk gas adalah 2.32 kg/m3 
-lsi tiap botol49.8 kg 
- Harga perbotolnya dipasaran Rp. 45 .000,-. 
Disamping itu dari Divisi Rendal/PPC memberikan harga ekivalensi dari 
konsumsi kedua gas tersebut terhadap pelat terpasang adalah sebagai berikut: 
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- Konsumsi Oksigen : 10 % dari berat pelat terpasang 
- Konsumsi LPG : 2.5% dari berat pelat terpasang 
Dari data-data yang ada diatas maka biaya oksigen dan LPG dapat dihitung 
sebagai berikut: 
Berat Pelat Jenis Berat Jumlah Harga/botol Biaya 
(kg) (kg) botol 
211,95 Oksigen 21,195 1,86 Rp. 19.500,00 Rp. 36.254,61 
211,95 LPG 5.299 0,11 Rp. 45.000,00 Rp. 4.788,03 
Total Rp. 41.042,64 
b. Perhitungan Biaya Elektrode Las 
Dari beberapa pengamatan didapat, untuk 1 batang elektrode diameter 3,2 
mm pada pengelasan : 
- Flat butt joint menghasilkan 
- Overhead butt joint menghasilkan 
- Overhead filled joint menghasilkan 
: 11 .0 em panjang lasan 
7,5 em panjang lasan 
8.0 em panjang lasan 
Sedang untuk kebutuhan lain-lain (eye plat, las tek/ikat) diperkirakan 5 % dari 
total kebutuhan elektrode yang digunakan pada pelat terpasang. 
Disamping itu diketahui, berat per-batang elektrode diameter 3,2 mm adalah 29,07 
gram dan harga dipasaran Rp. 2.500,-/kg, sehingga biaya elektrode las dapat 
dihitung sebagai berikut : 
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Lokasi Panjang Juml Posisi Jumlah Biaya 
Pengelasan Pengelasan Pas Batang 
Pelat lama & (2, 700+ 1 ,250) 2 Flat B. 148,24 Rp. 10.773,26 
baru x2 m Joint 
Pelat lama & (2, 700+ 1 ,250) 1 Over h. 108,71 Rp. 7.900,39 
baru x2 m B. Joint 
Penumpu 2x5xl.250 m 1 Overh. F. 75,00 Rp. 5.450,58 
dng. geladak Joint 
Total 
Jika hal ini ditambah dengan 5% (lain-lain) = 
331,95 Rp. 24.124,23 
348,55 Rp. 25.330,44 
Dari perhitungan diatas, total biaya material bantu adalah sebagai berikut : 
No. Jenis Jumlah Biaya 
1. Oksigen dan LPG Rp. 41.042,63 
2. Elektrode Rp. 25.330,44 
Total : Rp. 66.373,07 
3. Perhitungan Biaya Tenaga Kerja 
Pada setiap lokasi/posisi pekerjaan rata-rata diselesaikan oleh satu 
tim/regu yang terdiri dari 4 tukang dan 1 pembantu, yang mana seperti disebutkan 
didepan bahwa ongkos/biayanya adalah sebagai berikut: 
Tukang (rata-rata) sebesar Rp. 1.250,-/jam 
- Pembantu (rata-rata) sebesar Rp. 850,-/Jam. 
Jika satu tim/regu terdiri dari 5 tenaga seperti komposisi diatas dan jam kerja 
efektifnya diambil 6,25 jamlhari, maka ongkos/biaya tenaga kerja untuk satu 
tim/regu sebesar Rp. 36.562,50/hari. 
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Ongkos 5 tenaga/hari 
Rp. 36.562,50 
4. Perhitungan Biaya Peralatan Kerja 
a. Pengadaan 1 Set Peralatan Las Listrik 
Biaya 
Rp. 36.562,50 
Seperti yang disebutkan didepan, dapat diketahui sebagai berikut : 
- Sewa las listrik per hari sebesar Rp. 35.000,-
- Kebutuhan solar per-hari adalah 15 liter (harga solar Rp. 385,-/liter) 
Maka total biaya sewa las ditambah konsumsi solarnya adalah sebesar : 
15 liter x Rp. 385,- = Rp. 5.775,00. Sehingga biaya perhitungan pengadaan I 
set peralatan las listrik adalah sebagai berikut 
Waktu Penyelesaian Sewa Las + Solar/hari Biaya 
1,00 hari Rp. 40.775,00 Rp. 40.775,00 
b. Pengadaan 1 set alat potong 
Seperti disebutkan diatas sewa alat potong/hari Rp. 10.000,-, sehingga 
perhitungan biaya pengadaan 1 set alat potong adalah sebagai berikut : 
W aktu Penyelesaian Sewa Alat Potong/hari Biaya 
1,00 hari Rp. 10.000,00 Rp. 10.000,00 
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c. Jasa Alat Angkut (Crane kapasitas max. 5 ton) 
Dari daftar standard unit price yang ada di PT. Dok dan Perkapalan 
Surabaya (Persero) untuk pemakaian crane kapasitas max. 5 ton taripnya sebesar 
Rp. 75.000,-/jam. Mengingat untuk pengangkatan pelat pada pekerjaan ini hanya 
sekitar 0,20 jam, maka perhitungan biaya sewa alat angkut ini adalah sebagai 
berikut : 
W aktu yang diperlukan Sewa Crane/jam Biaya 
0,20 Jam Rp. 75 .000,00 Rp. 15.000,00 
d. Pengadaan Chain Block/Tackle 
Rata-rata setiap pekerjaan replating menggunakan 2 buah chain block atau 
tackle dengan lama pemakaian sekitar 0.25 dari waktu penyelesaian kerja, dengan 
harga sewa tiap 2 buah chain block atau tackle sebesar Rp. 5.000,-
Sehingga biayanya dapat dihitung sebagai berikut : 
Waktu Penyelesaian Waktu Pakai (jam) Sewa Alat Biaya 
1,00 hari 1,25 jam Rp. 5.000,00 Rp. 6.250,00 
Dari perhitungan diatas total biaya untuk peralatan kerja adalah sebagai berikut : 
Dari perhitungan diatas total biaya untuk peralatan kerja adalah sebagai berikut : 
No. Jenis Jumlah Biaya 
1. Las listrik Rp. 40.775,00 
2. Pemotong Rp. 10.000,00 
3. Crane Rp. 15 .000,00 
4. Chain block Rp. 6.250,00 
Total : Rp. 72.025,00 
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Kita telah mengetahui dari bab terdahulu bahwa PT. Dok dan Perkapalan 
Surabaya (Persero) menetapkan besarnya overhead perusahaan adalah 1 5% - 20% 
dan besarnya profit perusahaan adalah 25%- 35%, penulis mengambil kondisi 
maksimum dari keduanya sehingga besarnya adalah sebagai berikut : 
- Overhead perusahaan sebesar 20 % 
- Profit/keuntungan perusahaan sebesar 3 5 % 
Dengan jalan menjumlahkan semua biaya-biaya (pada replating pelat geladak 
dengan berat pelat terpasang seberat 211,95 kg) seperti yang diuraikan diatas 
ditambah dengan overhead dan profit perusahaan maka harga pelat yang terpasang 
dapat diketahui, jumlah tersebut adalah sebagai berikut : 
No. Jenis Jumlah Biaya!kg total Jumlah Biayal 1 kg 
berat terpasang berat terpasang 
1. Material Pokok Rp. 316.865,25 Rp. 1.495,00 
2. Material Bantu Rp. 66.373,07 Rp. 313.15 
3. Tenaga Kerja Rp. 36.562,50 Rp. 172,51 
4. Peralatan Rp. 72.025,00 Rp. 339,82 
Total : Rp. 491.825,82 Rp. 2.320,48 
5. Overhead Rp. 98.365,16 Rp. 464,10 
6. Profit Rp. 172.139,04 Rp. 812,17 
Total : Rp. 762.330,02 Rp. 3.596,75 
Sesuai dengan perhitungan di atas, maka penentuan standard unit price 
yang dikenakan pada penggantian pelat geladak setiap kg pelat terpasang 
(pada posisi ini) adalah sebesar : Rp. 3.596,75 
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STUDI PERHITUNGAN STANDARD UNIT PRICE PADA REPARASI 
PENGGANTIAN PELAT DITINJAU DARI KETEBALAN PELATNYA 
Untuk melihat perhitungan dari standard unit price pada reparasi dari 
beberapa bagian konstruksi badan kapal jika ditinjau dari ketebalan pelatnya, 
penulis mengambil dari obyek penelitian yang punya bentuk dan lokasi yang sama 
tetapi ketebalan pelatnya berbeda, yaitu dengan membandingkan nilai rupiah yang 
dikeluarkan dalam setiap kg pelat terpasang. 
Dalam hal ini penulis mengambil obyek dari : 
1. Pelat tanktop bentuk lurus dengan ketebalan 10 mm dan 12 mm 
2. Pelat geladak bentuk lurus dengan ketebalan 8 mm dan 10 mm 
Dari hasil perbandingan antara keduanya (pada hal. 1 07) didapatkan adanya 
perbedaan biaya sebenarnya, sebagai berikut : 
Pada pelat tank top tebal 10 mm mempunyai selisih lebih besar Rp. 203,-/kg 
jika dibandingkan dengan pelat tank top dengan tebal12 mm 
Pada pelat geladak 8 mm mempunyai selisih lebih besar Rp. 120,-/kg jika 
dibandingkan dengan pelat geladak dengan tebal 10 mm 
Pelat Tang Top Bentuk Lurus dengan Ketebalan 10mm dan 12 mm 
1. 10 mm Rp. 4.358,88 Rp. 1.560,00 Rp. 369,92 I Rp. 307,17 I Rp. 575,09 I Rp. 562,44 I Rp. 984,26 
2. 12mm Rp. 4.155,65 Rp. 1.560,00 Rp. 344,91 I Rp. 269,68 I Rp. 506,48 I Rp. 536,21 I Rp. 938,37 
Selisih : Rp. 203,23 
Pelat Geladak Bentuk Lurus dengan Ketebalan 8mm dan 10 mm 
1. 8 mm Rp. 3.596,75 Rp. 1.495,00 Rp. 313,15 I Rp. 172,51 I Rp. 339,82 I Rp. 464,10 I Rp. 812,17 
2. 10mm Rp. 3.476,39 Rp. 1.495,00 Rp. 320,77 I Rp. 148,53 I Rp. 278,53 I Rp. 448,57 I Rp. 784,99 
Selisih : Rp. 120,36 
'? 
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IV.3. BASIL EVALUASI 
Dari PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) diperoleh harga dasar 
reparasi pelat (replating) yang diberlakukan saat ini sebesar Rp. 4.000,-/kg pada 
berat pelat terpasang. Jika hal ini dihubungkan dengan hasil studi perhitungan 
standard unit price yang dilakukan oleh penulis didapatkan hubungan dalam 
bentuk tabel sebagai berikut : 
Tabel VI.l. Besar Prosentase Basil Studi Perhitungan Standard Unit Price 
Terhadap Barga Per-kg Pelat Terpasang Yang Berlaku di PT. 
Dok 
1. Tank Top (lurus) lOmm Rp. 4.358,88 108,97% 
2. Tank Top (lurus) 12mm Rp. 4.155,65 103,89% 
3. Lam bung (lurus) 10mm Rp. 3.918,88 97,97% 
4 . Bilga (lengkung) 10mm Rp. 4.545,53 113,64% 
5. Geladak (lurus) 10mm Rp. 3.476,39 86,91% 
6. Geladak (lurus) 8mm Rp. 3.596,75 89,92% 
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Berdasarkan tabel perhitungan diatas, hubungan hasil studi perhitungan 
standard unit price pada reparasi beberapa bagian badan kapal terhadap 
prosentase harga pada standard unit price yang berlaku PT. Dok dan Perkapalan 
Surabaya (Persero) didapatkan sebagai berikut : 
a. Pada reparasi pelat tank top (lurus) 10 mm : 109% 
b. Pada reparasi pelat tank top (lurus) 12 mm : 104% 
c. Pada reparasi pelat lambung (lurus) 10 mm 98% 
d. Pada reparasi pelat bilga (lengkung) 10 mm :114% 
e. Pada reparasi pelat geladak (lurus) 10 mm 87% 
f Pada reparasi pelat geladak (lurus) 8 mm 90% 
Tabel IV.2. Hubungan Basil Studi Perhitungan SUP Terhadap Biaya Sebenarnya 
DALAM NILAI RUPIAH 
DALAM PROSEN 
10 mm I 35,45% 8,41 % 6,98 % 13,07 % 12,78 % 22,37 % 
2. I Tank Top (1urus) 12 mm 35,45% 7,84% 6,13% 11,51% 12,19 % 21,33 % 
3. I Lambung (lurus) 10 mm 39,00 % 8,14% 5,57% 10,50% 12,64 % 22,12 % 
4. I Bilga (lengkung) 10 mm 33,91% 8,22 % 6,73% 14,89% 12,75 % 22,31% 
5. I Geladak (Lurus) 10mm 41,53% 8,91 % 4,13% 7,74% 12,46 % 21,81 % 
6. I Geladak (Lurus) 8 mm 41,53% 8,70% 4,79% 9,44% 12,89 % 22,56 % 
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Berdasarkan tabel hubungan basil studi perhitungan standard unit price 
terhadap biaya yang sebenarnya dikeluarkan tersebut juga dengan memperhatikan 
setiap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap besarnya biaya pada reparasi 
beberapa bagian konstruksi badan kapal, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Material Pokok 
Besarnya beban biaya material pokok ini jika dihubungkan dengan basil 
perhitungan dari standard unit price dapat dikatakan bahwa perbedaan 
dari beban biaya material pokok ini tidak banyak tetjadi pada 
perbandingan antara pelat dengan bentuk dan lokasi yang sama, tetapi 
hasilnya akan terlihat cukup bervariasi jika dibandingkan secara 
keseluruhan tanpa melihat faktor keduanya diatas. 
Sehingga secara umum dapat dikatakan hal ini tergantung dari beberapa 
hal yaitu : - Lokasi pelaksanaan pekerjaan 
- Bentuk konstruksinya 
b. Material Bantu 
Besarnya beban biaya material bantu ini jika dihubungkan dengan basil 
perhitungan dari standard unit price hasilnya dapat dinyatakan bahwa 
pada masing-masing obyek relatif kecil variasi beban biayanya. Atau 
dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hubungannya relatif konstan 
dengan rata-ratanya sekitar 8,4 %. 
c. Tenaga Ketja 
Besarnya beban biaya tenaga ketja ini dapat penulis katakan karena 
dipengaruhi beberapa hal seperti, bentuk dari konstruksinya, lokasi 
pengerjaannya dan juga dari ketebalan pelatnya. 
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Tetapi secara umum dapat dikatakan tidak banyak bervariasi (terutama 
pada lokasi yang sama}, karena penyimpangan diantara obyek 
penelitian rata-rata hanya berkisar kurang dari 1 %. 
d. Peralatan Kerja 
Besarnya beban biaya peralatan kerja ini menurut penulis banyak 
dipengaruhi oleh biaya operasional peralatan serta macam dan jumlah 
dari peralatan yang dipergunakan dalam penyelesaian pekerjaan. 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa faktor dari lokasi pekerjaan, 
bentuk konstruksi dan ketebalan adalah sangat berpengaruh terhadap 
biaya untuk peralatan kerja. Secara umum hubungan dari peralatan 
kerja ini dengan hasil perhitungan standard unit price dapat dikatakan 
relatif bervariasi mengingat hasil yang didapatkan cukup berbeda-beda. 
Dari hasil Evaluasi perhitungan tabel diatas dapat disebutkan, bahwa secara 
kasar/global, faktor-faktor yang berpengaruh secara dominan terhadap hasil 
perhitungan dari standard unit price dapat di prosentasikan sebagai berikut 
- Material Pokok 37,80 % 
- Material Bantu 8,40% 
- Tenaga Kerja 5,00% 
- Peralatan Kerja 11,20 % 
-Overhead 12,60 % 
- Provit 22,00 % 





Berdasarkan penelitian dan studi perhitunganyang telah dilakukan penulis, 
akhirnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Untuk menetapkan standard unit price/standard tarip biaya reparas1 yang 
cukup dapat bersaing dipasaran tanpa harus takut mengalami kerugian 
dibutuhkan suatu studi yang cukup mendalam dan diperlukan pengalaman 
yang benar-benar matang. 
Beberapa faktor yang hams diperhitungkan secara teliti sebagai dasar dalam 







2. Prosentase dari standard unit price/standard tarip biaya reparasi yang diber 
lakukan oleh PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), seperti: 
- Tarip reparasi pelat tank top menjadi 110 % 
- Tarip reparasi pelat lambung menjadi 100 % 
- Tarip reparasi pelat bilga menjadi 115% 
- Tarip reparasi pelat geladak menjadi 90 % 
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Secara umum dapat dikatakan, telah sesuai dengan hasil studi yang penulis 
lakukan dalam tugas akhir ini. 
3. Besarnya biaya produksi langsung untuk setiap obyek reparasi cukup 
bervariasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang berpengaruh yaitu 
lokasi pelaksanaan replating, bentuk dan ketebalan dari pelat konstruksinya. 
Dari sini juga dapat disimpulkan pula bahwa secara umum pada penggantian 
pelat yang lebih tebal, tarip yang diberlakukan/dibebankan seharusnya lebih 
rendah mengingat semakin tebal pelat konstruksi yang direparasi/diganti biaya 
produksi langsungnya semakin mengecil. 
4. Untuk dapat meningkatkan profit/keuntungan dari perusahaan, dipandang perlu 
untuk menciptakan effisiensi terhadap unsur-unsur pembiayaan langsung dari 
proses produksi (material pokok, material bantu,tenaga kerja, peralatan kerja) 
dan yang tidak kalah pentingnya dalah menekan biaya overhead perusahaan 
secara keseluruhan. 
5. Hubungan antara biaya yang dikeluarkan sebenarnya dengan standard unit 
price/standard tarip biaya reparasi yang diberlakukan oleh PT. Dok dan 
Perkapalan Surabaya (Persero ), secara rata-rata dapat ditentukan sebagai 
berikut : - Material Pokok 37,80 % 
-Material Bantu 8,40% 
- T enaga Kerja 5,00% 
- Peralatan Kerja 11,20 % 
-Overhead 12,60 % 
- Provit 22,00 % 
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S U R A B A Y A 
DAFTAR STANDARD UNIT PRICE 
UNTUK PEKERJAAN REPARAS! KAPAL TAHUN 1993 
P E N J E l A S A N : 
1. Daftar Standard Unit Price ini dapat berubah sewaktu-waktu akibat 
sesuatu yang mungkin terjadi yang mana tidak diketahui sebelumnya 
(Unforeseen Contingency). 
2. Unit price ini dinyatakan dalam rupiah. 
3. Unit Price ini berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan 
dalam jam kerja normal 
(Senin sld Jum' at Jam 07.00- 11.30 I 12.30- 15.00 
Sabtu Jam 07.00- 12.00) 
4. Tidak termasuk biaya lembur I overtime serta tambahan biaya untuk 
pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan diluar penataran dan perairan 
PT. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA, dan juga yang merupakan damage 
repair. 
5. Unit Price ini belum termasuk pajak-pajak yang berlaku. 
6. Tarip Jam Lembur 
Hari biasa 
Senin sld Jumat 
S a b t u 
Hari Libur resmi 
Jam 15.30- 19.30 = 175% 
Jam 20.00 - 24.00 = 200 % 
Jam 01.30- 06.00 = 250% 
Jam 12.30 - 15.00 = 150 % 
Jam 15.30 - 19.30 = 175 ~ 10 
Jam 20.00 - 24.00 = 200 % 
Jam 01.30- 06.00 = 250 % 
Jam 07.00- 11.30 = 150 % 
Jam 12.30 15.00 = 175 % 
Jam 15.30 - 19.30 = 200 % 
Jam 20.00 - 24.00 = 225 % 
Jam 01.30 - 06.00 = 250 % 
---------- oooOooo ----------
H. L A M B U N G ( H U L L ) 
H. 01. Pembersihan dan pengecatan lambung 
(a). Plat lunas dan larnbung 
(b). 
1. Cuci/semprot dengar. air ta~ar 
tekanan ting3i .••••..•.•......••.... 
2. Skra~ bersih (hard scrapping) ...•... 
3. Disc. sanding/gerinda •.••.......... 
4. Skrap ringan ...••••....•..•.•.•..... 
5. Sand s~eeping permukaan luar •....... 
6. Cuci dengan air ta~ar ••••.........•.. 
7. Nayy wa~h (diluar material) •......• 
7 • W1 r::t h r-t~~~ ~~.~ 
~ . ~t-Ql( _J 
~1at geladak (Deck) dan Tank Too : 
(tidak termasuk peranca dan dalam ruangan 
1.Skrap ............ : ............. . 
2. K e t o k ........• ·..........•....... 
3. Disc.sanding/gerinda •••••••••••••.. 
Catatan : 












2. Biaya peranca dan biaya bongkar & pasang penghalang belum 
termasuk. 
3. Pembersihan dengan bahan kimia dihitung kasus demi kasus. 
(c) Bagian dalam lambung kapal (kulit kapal) dan Tank Top : 
(tidak termasuk peranca dan bongkar/pasang penghalang) 
1 • s k r a p ............................ Rp. 1. 500,-/M2 
2. K e t 0 k . ........................... Rp. 4.000,-/M2 
3. s e k r a p (dalam tangki) ........... Rp. 3.000,-/M2 
4. K e t o k (dalam tangki) . .......... Rp. 6.500,-/M2 
(d) Sandblasting 
1. Sandblast SA 2 ...................... Rp. 12.500,-/M2 
2. Sandblasting pilih- pilih . ........ Rp. 20.000,-/M2 
3. Water sandblast . ..................... Rp. 10.000,-/M2 
Catatan : 
1. Belum termasuk biaya peranca 
2. Dalam ruangan tarip + 150 % 
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(e) Pengecatan 1 x lapis ( diluar harga cat ): 
a. Pengecatan lapisan penuh (satu lapis) Rp. 
b. Pengecatan pilih-pilih (touch-up) •.. Rp. 
c. Pengecatan jenis epoxy .•.......••••. Rp. 
Catatan : 
1. Dalam ruansan tarip + 50~-
500,-/M2 ~oo 
600,-/M2 7?0 
750,-/M2 f . r;ro 
(f) Penaecatan tanda-tanca lam~unc : ( DILUAR HARGt CAi ) 
(nama kapal, tanda sarat/draft, nama pelabuhar. pendaftaran/~=rt 
of registry, plimsolls, bow mark, yank mark. 
G. R. T. 

























1. Tidak termasuk biaya peranca. 
2. Biaya menutup lobang kemarau selama pengecatan belum 
diperhitungkan. 
H. 02. TANKI - TANKI ( TANKS ): 
(1). Pekerjaan tanki-tanki air tawar: 
Meliputi tanki-tanki yang digunakan untuk persediaan air tawar 
(B.F.T. A.P.T. F.P.T. & O.W.T.), tanki-tanki ballast (D.T. & 
D.B.T.) dan cofferdam, sebagai berikut : 
(a) Buka dan pasang kembali tutup lobang orang 
(manhole) ..•.•..••.••..••..•...•..••..•..• Rp. 27.000,-
(b) Ganti baru packing karet 4 M/M (all in) Rp. 15.000,-/ 
deksel. 
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(c) Pembersihan kotoran/lumpur, diskrap, dilap -
sampa i bers i h .•••••••••..••...... -.........• Rp. 2.400,-/MJ 
(Ton Capasity) 
(d) Apabila tanki-tanki tersebut dihydro test,maka 
pembersihan kedua sesudah hydro test ....... Rp. 1.200,-/HJ 
(Ton Capacity) 
(e) Hydro test dengan air tawar ............... . 
(f) Hydro test dengan air lau~ 
(g) Penyemenan tanki-tanki air tawar : 
1. Lapisan pertama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. 
2. Lapisan ke dua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp . 
3. Lapisan ke tiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp . 
4. Pembilasan/cuci dengan air tawar ...... Rp. 
5. Pembilasan dengan es kering (dry ice). Rp. 










dengan pengelasan ( baut tanam) ........ Rp. 5.000,-/buah. 
(1) Pembuangan kotoran +lumpur .•........... Rp. 50.000,-/Ton Cap. 
(j) Pengurasan sisa air yang tidak habis 
di pampa (ditimba) ...•.................. Rp. 25.000,-/Ton Cap. 
(k) Pemompaan air dengan pipa ............... Rp. 5.000,-/Ton Cap. 
(1) Buka dan pasang sumbat dasar tanki (drain plug) 
dan disemen kembali ..•.................. Rp. 20.000,-/buah 
Catatan: 
Tarif tsb.diatas adalah tarif all in (jasa + material) 
(2). Tanki-tanki bahan bakar & tanki minyak pelumas: 
(a) Buka dan pasang kembali tutup lobang orang 
(manhole) .•.....•.••••••.•......... Rp. 38.000,-/buah. 
(b) Ganti baru packing klingrit-
4 M/M per manhole (all in) •........ Rp. 39.600,-
(c) Ganti baru baut tanam mur deksel 
ukuran dia 5/8"- 3/4" .•••........• Rp. 7.500,-/buah 
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(d) Pengurusan (timba) sisa minyak tidak habis dipompa -
ditampung dlm.drum diatas deck .•••. Rp. SO.OOO,-/M3. 
(e) Pembersihan kotoran-kotoran dan lumpur, dilap dengan 
majun sampai kering : 
ex HSD I sejenis ..•....••••.•.•.• Rp. 5.000,-/Ton Cap. 
ex HFO I sejenis: •.•...•••..••••.• Rp. 7.000,-/Ton Cap. 
ex l.O. : ...•.••••.......• Rp. 8.000,-/Ton Cap. 
(f) Pembersihan kedua (la~ sampai Y.ering) 
sesudah hydro test ••............... R~. 3.600,-/Ton Cap. 
(g) Tarif hydro test tanki-tanki bahan bakar sama seper'ti 
tarif H.02 (1) diatas. 
(h) Ganti baru plat fondasi deksel dengan plat ukuran -
tebal 3/4M termasuk bautnya Rp.302.400,-/deksel. 
(i) Ganti baru tutup deksel dari plat 
tebal 10M/H •..••••••.. : •••...•••••• Rp.151.200,-/~uah. 
(3). Tanki - tanki muatan : 
(a) Tanki diskrap dan dibersihkan, dicuci dengan air 
tawar dan di lap kering ( untuk coating ) 
.................................... Rp. 4. 500 ,/M3 Cap. 
(b) Tanki Ex Cargo oil/air ballast dan dalam keadaan 
bebas gas untuk pekerjaan dingin (tanpa api), sludge 
removal sebagai berikut : 
: Ukuran Tanki Muatan (COT) : Tarip per M3 Cap 
500 1000 H3 
1001 3000 H3. 
3001 5000 M3 
5001 10000 M3 
10001 15000 H3 
15001 25000 M3 
25001 50000 M3 
50001 keatas 
(c) lancarkan tutup COT (Hatch cover) 
(d) Pemasangan packing hatch cover 











(d) Pengurusan (timba) sisa minyak tidak habis dipompa -
ditampung dlm.drum diatas deck ••... Rp. SO.OOO,-/H3. 
(e) Pembersihan kotoran-kotoran dan lumpur, dilap dengan 
majun sampai kering : 
ex HSD I sejenis •.•.•.•.•.•.•••.• Rp. 5.000,-/Ton Cap. 
ex HFO I sejenis: •••..•••.••.•.•.• Rp. 7.000,-/Ton Cap. 
ex L.O. : •......••....••.. Rp. 8.000,-/Ton Cap. 
(f) Pembersihan kedua (la~ sampai kering) 
sesudah hydro test •........•..•.... Ro. 3.600,-/Ton Cap. 
(s) Tarif hydro test tanki-tanki bahan bakar sama seperti 
tarif H.02 (1) diatas. 
(h) Ganti baru plat fondasi deksel dengan plat ukuran -
tebal 3/4" termasuk bautnya Rp.302.400,-/deksel. 
(i) Ganti baru tutup deksel dari plat 
tebal 10 H/H ...•••.•..• : •••..•••••.. Rp.151.200,-/buah. 
(3). Tanki - tanki muatan : 
(a) Tanki diskrap dan dibersihkan, dicuci dengan air 
tawar dan di lap kering ( untuk coating ) 
......•............................. Rp. 4.500,/M3 Cap. 
(b) Tanki Ex Cargo oil/air ballast dan dalam 
bebas gas untuk pekerjaan dingin (tanpa api), 
removal sebagai berikut : 
keadaan 
sludge 
: Ukuran Tanki Huatan (COT) : Tarip per H3 Cap 
500 1000 H3 
1001 3000 M3. 
3001 5000 M3 
5001 10000 M3 
10001 15000 M3 
15001 - 25000 M3 
25001 - 50000 M3 
50001 - keatas 
(c) Lancarkan tutup COT (Hatch cover) 
(d) Pemasangan packing hatch cover 











(e) Ganti baru packing karet 
(T 1 x 10 em) (diluar harga packing) Rp. 15.000,-/meter 
(f) Ganti baru flame arrector ••.••.• Rp.113.400,-/buah 
(g) Buka dan tutup kembali sumbat 
dasar (drain plug) tanki muatan 
dan disemen kembali .•••••••..••• Rp. 25.000,-/buah 
(h) Buans kctoran/s1udge dari CC7 ••• R=. 54.000,-/~3 sludge. 
(i) Sounding gauge dioverhaul ?.;:. 3€.0'JC,-/= ·..;:!'": 
(j) Slude removal ••...•••••••..•.•.. R;:. 37.500,-.1M3. 
Catatan : 
1. Ex minyak hitam (HFO/sejenis) tarip + 30 % 
2. Ex minyak lumas (heavy cil/ssjenis) tarip + 50 ~ 
3. Ex crude oil (kecuali LSWR) tarip + 35 % 
4. Tidak ter~asuk ongkos buang sludge k~tempat 
pembuangan dengan tongkang. 
5. Khusus tongkang minyak s/d 500 M3 tarip + 40 % 
H. 03. Jangkar, Rantai Jangkar dan Ceruk Rantai:(DILUAR HARGA CAT) 
(1). Jangkar dan rantai janskar kanan & kiri diturunkan, 
direntang,diperiksa,dibersihkan,dicoaltar/bitumastic, diberi tanda 
segel. Kemudian jangkar dan rantainya dipasang/disimpan seperti 
. semula serta laporan kalibrasi diserahkan kepada Owner Surveyor. 
G. R. T. Tarip per Kapa 1 
------------------------ -------------------------
0 s/d. 500 Rp. 360.000,-
501 s/d. 1500 Rp. 480.00G.-
1501 s/d. 2500 Rp. 615.000,-
2501 s/d. 3500 Rp. 825.000,-
3501 s/d. 5000 Rp. 1.020.000,-
5001 7-/d. 7000 Rp. 1.200.000,-
7U('1 s/d. 9000 Rp. 1.240.000,-
9001 keatas Rp. 1.470.000,-
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(2). Ceruk Rantai:(diluar harga cat) 
Dibersihkan dan dicat satu lapis cat coalter/bitumastic 
( bituminous sollution ). 
G. R. T. Tarip per Kapal 
-----------------------------------------------
0 s/d. 500 P.;>. 210.000,-
501 s/d. 1500 R~. 255.000,-
1501 s/d. 2500 R;>. 292.00C,-
2501 s/d. 3500 R;J. 345.000,-
3501 s/d. 5000 Rp. 427.000,-
5001 s/d. 7000 Rp. 446.000,-
7001 s/d. 9000 Rp. 485.000,-
9001 keatas Rp. 570.000,-
(3) Penggantian rantai iangkar persegel 
(diluar harga material r.antai jangkar) 
B. R. T. Tarip per kapal 
0 - 500 Rp. 127.000,-
501 - 1500 Rp. 135.000,-
1501 - 3000 Rp. 180.000,-
3001 - 4000 Rp. 202.000,-
4001 - 6000 Rp. 300.000,-
Keterangan 
Pekerjaan dilaksanakan dipenataran P.T. Ook Dan Perkapalan 
Surabaya (Persero). 
H. 04. Protection Anodes : (diluar harga material zink anodes) 



















H. 05. Pekerjaan Plat : 
Ganti baru plat baja (marine plat, class certificate) lambung. 
Rata Konstruksi las ••..•.•••••••••• Rp. 4.200/kg ( s/d 6 mm). 
Rp. 3.750/kg (diatas 6 mm). 
Catatan : 
1. Bongkar pasang penghalang dihitung tersendiri. 
2. Sandblasting ditam:Jah pengecatan pertama pad plat ::aru dihit.ung 
tersendi ri. 
3. Plat lambung harga menjadi ••••....•...•• 
a. Pelat keel menjadi ••••••.......•.•.......•..•..••. 
b. Pelat dasar menjadi •....••.•....••..•..••...•••••• 
c. Pelat bilge menjadi ....••........•................ 
d. Pelat lambung yang berhubungan dengan Tanktop · •••• 
e. Pelat lambung yang berhubungan dengan Deck ...••••• 
f~ Pelat sheer yang berhubungan dengan deck •..••••..• 
4. Pe 1 at bak rant a i .................................... . 
5. Pelat tank top harga menjad1 ·················~······· 










7. Pelat fore dan after peak harga menjadi ••••.•..••.••• . 120 %. 
8. Pelat double bottom tank harga menjadi •.•.•....•.••.• 130 %. 
9. Pelat bagian dalam (Internal DBT) ••.•.•.••.•....•.... 130 %. 
10. Pelat internal dalam ruang akomodasi •••.•..•••••••..• 110 %. 
11. Pelat boat bow 150 %. 
12. Be rat pel at < 5 ton ................................... 110 %. 
13. Be rat pel at > 5 ton .................................. 100 %. 
14. Be rat pel at > 50 ton ................................. 95 %. 
15. Pel at Profill & Structure per kg Rp. 6.500,-
16. Be rat pelat dibawah 200 kg harga menjadi ............. 150 %. 
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a. Belum termasuk biaya tambahan untuk pekerjaan sbb. 
(a) Pembersihan tanki-tanki. 
(b) Pembebasan gas. 
(c) Pemindahan minyak (BBM) atau air. 
(d) Shot blasting. 
(e) Pengecatan. 
(f) Pengetesan plat dengan sinar X. 
(g) Biaya Peranca. 
(h) Hose test, tank work. 
(i) Buka & pasang penghalang dan pekerjaan-pekerjaan lainnya 
yang berkaitan dengan pekerjaan ganti plat. 
b. Buka & pasang plat utk.pelurusan, tarif 100~ dari santi baru. 
c. Meluruskan plat ditempat, tarif 90~ dari ganti baru. 
d. Plat ganda (doubling), tarif 95% dari ganti baru. 
e. Ganti baru lempengan kecil : 
1. s/d 10 Kg (uk. 8 mm keatas) 
2. s/d 30 Kg (uk. 8 mm keatas) 
f. Sambungan las : 
Rp. 55.000/lempeng. 
Rp. 5.250/Kg. 
(1) Pengela~an kembali sambungan las yang aus. 
(a) Satu jalan 
(b) Oua jalan 




(2) Pengelasan pitting ............... Rp. 2.500,-/buah 
(3) Pengelasan lubang dia 1 Cm ....... Rp. 2.000,-/lubang 
g. Pagar kapal (handrail) : 
(1) Las kembali sambungan yang retak/putus Rp. 12.500,-/buah 
(2) Luruskan ditempat ..•................. Rp. 15.000,-/M 
(3) Ganti baru rail dia 30 mm (1.1/4") •.. Rp. 25.000,-/M 
h. Ganti baru Eye Plate (plat mata) : 
(1) Ukuran dibawah dia 25 mm •..........•. Rp. 30.000,-/buah 
(2) Ukuran dia 25 mm- dia 28 mm ....... Rp. 40.000,-/buah 
(3) Ukuran dia 36 mm ..••........••.... Rp. 50.000,-/buah 
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i. Pengukuran tebal plat dengan audio meter (ultrason1c test) 
(1)Dengan ultrasonic: 
a. Pada plat lambung I bottom ) 
b. Pada plat geladak + tank top } Rp. 3.500,-ltitik 
c. Pada plat bagian dalam ) 
(2)Dengan bar termasuk menutup kembali: 
a. Pada plat lambung I bottom Rp. 8.000,-ltitik 
b. Pada plat geladak + tank top Rp. 6.000,-ltitik 
~. Pada plat bagian dalam Rp. 6.000,-ltitik 
Catatan: Harga termasuk peranca. 
H. 06. ALAT - ALAT KESELAMATAN 
a. Sekoci Penolong : 
(1) Lambunglbody darj aluminium atau galvanic steel disikat 
dan ditest kebocoran, kemudian dicat kembali, biaya 
satu sekoci ...•.•••. : •...•...........• Rp. 350.00C,-
(diluar harga material cat) · 
(2) Lambunglbody dari kayu, didempul dan dicat kembali 
biaya satu sekoci ..••••••••...•••••••• Rp. 450.000,-
(diluar harga material cat) 
(3) Pengetesan kekedapan tanki & hawa, tanki air minum, 
tanki makanan, termasuk buka dan pasang kembali biaya 
satu sekoci ........................... Rp. 150.000,-
(4) Buat baru tanki - tanki tersebut (3) dari plat seng 
118" per sekoci •...•..•.••....•••.•.••• Rp. 600.000,-
(diluar harga material seng) 
{5) Melancarkan batang ulir sekoci 
per buah ............................. . Rp. 75.000,-
(6) Melancarkan block-block sekoci 
per buah •..•. · ..•..•••.•.........•••••. Rp. 2 5. 000,-
(7) Ganti baru papan-papan tutup sekoci dari 
kayu kruwing tebal 1.5 em per M2 .•.••• Rp. 60.000,-
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